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Rhan 1:  Cyflwyniad 
 

1.1 Lluniwyd y Cytundeb Cyflawni (CC) hwn wedi’i diweddaru gan Gyngor Sir Powys ar 

gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLl Newydd) sy’n cael ei baratoi ar gyfer cyfnod y 

cynllun 2022-2037.  Yn gyffredin â’r CDLl presennol wedi’i fabwysiadu, bydd y CDLl Newydd 

yn cynnwys Powys gyfan ac eithrio’r ardal ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog lle 

mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (APCBB) yn meddu ar 

awdurdodaeth fel yr Awdurdod Cynllunio Lleol. 

1.2 Dyma ddwy brif ran y CC: 

1) Amserlen o gamau allweddol paratoad y Cynllun; a 

2)  Cynllun Cynnwys Cymunedau sy’n nodi sut a phryd y bydd y gymuned yn gallu 

cymryd rhan yn y broses o baratoi’r Cynllun. 

1.3 Mae’r CC hefyd yn nodi sut a phryd y bydd y Cyngor yn asesu ac yn arfarnu’r Cynllun 

trwy gydol y gwaith o’i lunio ac yn ystyried sut mae’r Cyngor yn bwriadu adolygu Canllawiau 

Cynllunio Atodol (SPG) presennol a pharatoi SPG newydd ar gyfer y CDLl Newydd. 

1.4 Mae’n rhaid i baratoad y CDLl Newydd integreiddio â nifer o themâu a phrosesau 

asesu cyffredin, gan gynnwys polisi cynllunio cenedlaethol a Chynlluniau Llesiant, fel y 

dangosir yn Ffigur 1. 

Ffigur 1 Proses y CDLl, Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Argraffiad 3) 
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Y Sefyllfa Bresennol a’r Adolygiad o CDLl Powys (2011-2026) 

1.5 Y cynllun datblygu statudol presennol ar gyfer y Cyngor yw CDLl Powys (2011-2026) 

a fabwysiadwyd. Bydd yn parhau i fod yn weithredol tra bod y CDLl Newydd yn cael ei 

baratoi. Adolygwyd y CDLl a fabwysiadwyd yn 2022 a sefydlodd yr adolygiad y dylai’r CDLl 

fod yn destun adolygiad llawn. Mae adolygiad llawn yn hytrach na gweithdrefn ffurf gryno 

symlach (mewn sefyllfaoedd lle nad yw adolygiadau o arwyddocâd digonol) yn golygu bod 

angen cynllun newydd. 

1.6 Er ei fod yn CDLl newydd sbon, mae’r cynllun newydd yn adeiladu ar waith y CDLl 

presennol a phan fydd, er enghraifft, materion, amcanion, tystiolaeth sylfaenol, polisïau neu 

gynigion, yn dal i fod yn berthnasol ac yn gyfredol gellid eu cynnwys yn y CDLl Newydd yn 

amodol ar ailasesiad trylwyr. 

Gweithdrefnau Cyfranogiad a Chymeradwyo ar gyfer y CC Drafft 

1.7 Cyn yr ymgynghoriad cyhoeddus, gwnaeth y Cyngor gynnwys nifer o’r Cyrff 

Ymgynghori Penodol (Gweler y Cynllun Cynnwys Cymunedau ac Atodiad 1) fel y nodir gan y 

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol)(Cymru) 2005 fel y’i diwygiwyd 

gan y Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol)(Cymru)(Diwygiad) 2015 

(“Rheoliadau’r CDLl”). Mae’r rhain yn cynnwys pob Cyngor Tref a Chymuned yn ardal 

Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) Powys a chyfagos (gan gynnwys y rhai yn ardal APCBB 

Powys).  Gofynnwyd i’r ACLlau cyfagos hefyd i fod yn rhan o’r broses.  

1.8 Anfonwyd drafft cynnar i Swyddogion Cyngor Sir Powys hefyd ar gyfer sylwadau, gan 

gynnwys cydweithwyr yn yr adrannau Rheoli Datblygiad, Priffyrdd, Iechyd yr Amgylchedd, 

Cyfreithiol, Cyfathrebu a Llesiant Corfforaethol. Darparwyd y drafft i Lywodraeth Cymru ac i 

Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PCAC) (yr Arolygiaeth Gynllunio gynt). 

1.9 Yn eu cyfarfod ar 13 Rhagfyr 2021, cymeradwyodd Gweithgor y Cynllun Datblygu 

Lleol y CC Drafft at ddibenion ymgynghori cyhoeddus.  Yn ystod yr ymgynghoriad 

cyhoeddus, cafodd yr holl Gyrff Ymgynghori, ynghyd a’r gymuned ehangach, y cyfle i roi eu 

sylwadau (Cam 1 yn yr Amserlen) 

1.10 Cynhaliodd y Cyngor Ymgynghoriad Cyhoeddus rhwng 6 Ionawr 2022 a 1 Chwefror 

2022.  Mae canlyniadau’r ymgynghoriad wedi’u cynnwys yn Atodiad 4.  

Cytuno’r CC 

1.11 Ar ôl ymgynghori ar y CC drafft ac i’r Cyngor ystyried unrhyw sylwadau a 

dderbyniwyd a gwneud newidiadau i’r Amserlen a’r Cynllun Cynnwys Cymunedau yn ôl yr 

angen, mae’n rhaid i’r CC terfynol gael ei gymeradwyo gan benderfyniad Cyngor Sir Powys 

a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a chael ei gytuno ganddi i alluogi cychwyn ffurfiol y broses 

CDLl Newydd.  Ystyriwyd y CC diwygiedig gan Weithgor CDLl y y Cyngor a’r Cabinet ym mis 

Chwefror 2022 ac yna cafodd ei gymerdwyo gan benderfyniad y Cyngor Llawn mewn 

cyfarfod a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2022.  O ganlyniad i’r llithriad yn yr amserlen ers 

dechrau’r gwaith o baratoi’r cynllun yn 2022, mae wedi bod yn angenrheidiol, o Fehefin 

2024, i ddiweddaru’r Cytundeb Cyflawni a’i ailgyflwyno drwy’r broses cymeradwyo. 

1.12 Cydymffurfiad â’r CC wedi’i gymeradwyo yw un o’r profion o Gadernid y bydd yr 

Arolygydd yn eu hasesu yn y cyfnod Archwilio. 

Y Profion o Gadernid 
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1.13 Ni all ACLl Powys gyflwyno’r CDLl Newydd i Lywodraeth Cymru ei archwilio tan y 

bydd o’r farn bod y cynllun yn barod i gael ei archwilio. Mae hyn yn golygu na ddylid 

cyflwyno cynlluniau ‘ansicr’ i gael eu harchwilio. Bydd angen i ACLl Powys ddangos bod y 

cynllun yn bodloni’r tri phrawf o gadernid a nodir yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu: 

• Prawf 1: A yw’r cynllun yn ffitio? (A yw’n eglur bod y CDLl yn gyson a chynlluniau 

eraill? Mae hyn yn cynnwys cysondeb â’r Cytundeb Cyflawni.) 

 

• Prawf 2: A yw’r cynllun yn briodol? (A yw’r cynllun yn briodol ar gyfer yr ardal yng 

ngoleuni’r dystiolaeth?) 

 

• Prawf 3: A fydd y cynllun yn cyflawni? (A yw’n debygol o fod yn effeithiol?) 

 

Asesu/Arfarnu’r Cynllun 

1.14 Ar gyfer y CDLl Newydd, mae’n rhaid i’r Cyngor roi ystyriaeth i sefydlu’r Arfarniad 

Cynaliadwyedd (AC) sylfaenol ar gyfer y cynllun newydd (mae AC yn cynnwys gofynion 

Asesiad Amgylcheddol Strategol/AAS) ac ailystyried dilysrwydd y fframwaith AC a 

fabwysiadwyd. Mae hyn yn golygu y bydd y fframwaith AC ar gyfer y CDLl presennol yn cael 

ei ddiweddaru ar gyfer y CDLl Newydd.  

1.15 Dyma’r camau gofynnol yn y broses AAS y mae’n rhaid eu hymgorffori: 

• pennu’r cyd-destun ac amcanion, gan sefydlu’r llinell sylfaen a phenderfynu ar y 

cwmpas 

• datblygu a mireinio opsiynau amgen ac asesu effeithiau 

• paratoi’r adroddiad amgylcheddol 

• ymgynghori ar y cynllun neu’r rhaglen ddrafft a’r adroddiad amgylcheddol 

• monitro effeithiau sylweddol gweithredu’r cynllun neu’r rhaglen ar yr amgylchedd 

1.16 Mae canllawiau cenedlaethol yn dynodi bellach y gallai Arfarniad Cynaliadwyedd 

Integredig (ACI) fod yn briodol, sy’n cynnwys ystyriaeth o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol, Effeithiau Iechyd, y Gymraeg ac Effeithiau Cydraddoldeb (gan gynnwys Dyletswydd 

Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010).  Ymgynghorwyd ar yr Adroddiad 

Cwmpasu ar gyfer yr AC/ACI yng Nghyfnod 2 (gweler yr Amserlen). 

1.17 Pan fydd Fframwaith Asesu’r AC/ACI wedi cael ei gwmpasu a’i sefydlu, mae’n cael ei 

ddefnyddio yn yr arfarniad o bolisïau a chynigion arfaethedig y CDLl Newydd. Bydd 

adroddiadau yn cael eu cyhoeddi i ategu prif gyfnodau’r CDLl Newydd a chofnodi’r asesiad 

ailadroddol a phroses paratoi’r cynllun yr ymgymerwyd â nhw hyd at yr adeg honno.  Mae’r 

AC/ACI hefyd yn rhan annatod o’r Asesiad Safle Ymgeisiol. 

1.18 Bydd Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) yn dal i fod ar wahân. Mae HRA yn 

hysbysu paratoad strategaeth, polisïau a dyraniadau tir y CDLl Newydd trwy nodi eu 

potensial i effeithio ar gynefinoedd amgylcheddol sydd wedi’u dynodi yn genedlaethol h.y., 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig a safleoedd Ramsar. 

Pan fyddai gan gynllun defnydd tir y potensial i effeithio ar safle yn sylweddol, mae angen 

Asesiad Priodol manwl i asesu’r effeithiau ac i ystyried addasrwydd opsiynau a mesurau 

lliniaru. 
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Canllawiau Cynllunio Atodol (SPG) 

1.19 Bydd y CDLl Newydd yn cynnwys polisïau digonol i ddarparu’r sail ar gyfer 

penderfynu ar geisiadau cynllunio. Fodd bynnag, mae gan y SPG swyddogaeth ategol 

bwysig o ran darparu canllawiau mwy manwl neu benodol i safleoedd ar y ffordd y bydd 

polisïau CDLl Newydd yn cael eu cymhwyso. Er nad yw’r SPG yn rhan o Gynllun Datblygu, 

dylent ddeillio o’r CDLl perthnasol a bod yn gyson ag ef. Dylai’r SPG hefyd gael eu 

croesgyfeirio yn eglur i’r polisïau a’r cynigion y maent yn eu hatodi. Mae’r Cyngor yn dilyn 

protocol y cytunwyd arno wrth baratoi SPG ac ar gyfer y CDLl presennol mae wedi 

mabwysiadu SPG ar gyfer y pynciau canlynol: 

Tai Fforddiadwy; Bioamrywiaeth a Geoamrywiaeth; Ynni Adnewyddadwy; Tirwedd; 

Rhwymedigaethau Cynllunio; Ardaloedd Cadwraeth; Dylunio Preswyl; Archaeoleg; 

Amgylchedd Hanesyddol; Cynllun Bro y Drenewydd a Llanllwchaearn. 

1.20 Bydd yr angen i adolygu’r SPG presennol a pharatoi SPG newydd yn cael ei ystyried 

yn rhan o’r broses o baratoi’r CDLl Newydd. Bydd y cyfnod Cyn-adneuo (Cyfnodau 2 a 3) yn 

adeg allweddol pan fydd unrhyw SPG newydd sydd eu hangen yn cael eu nodi. Bydd 

rhanddeiliaid perthnasol yn cael eu hymgynghori wrth lunio SPG yn unol â Phrotocol y 

cytunwyd arno. 

1.21 Pan fydd SPG yn cynorthwyo’r ddealltwriaeth o’r CDLl Newydd, byddant yn cael eu 

paratoi ac yn destun ymgynghoriad fel rhan annatod o’r broses o ymgysylltu o fewn 

fframwaith y CC. Bydd adroddiad ymgynghori ac ymgysylltu yn cael ei lunio ar gyfer yr holl 

SPG ac yn cael ei wneud ar gael gyda’r canllawiau cymeradwy. 
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Rhan 2:  Yr Amserlen 

2.1 Mae’r amserlen gryno isod, a ddiweddarwyd ym mis Mehefin 2024, yn dangos prif 

gyfnodau paratoi CDLl Newydd a’r dyddiadau allweddol.  Rhoddir manylion mwy llawn ar yr 

amserlen yn Atodiad 2.   

Tabl 1  Amserlen Gryno CDLl Newydd Powys 

a) Camau Diffiniol – Cyfnodau diffiniol pan fydd yr ymgynghoriadau’n cael eu cynnal 

Rhif y 
Cyfnod 
 

Enw’r Cyfnod Cyfnod wedi’i 
gwblhau rhwng: 

Cyfnodau Ymgynghori 
Allweddol 

1 Cytundeb Cyflawni Tachwedd 2021 tan 
Fehefin 2022 

Ymgynghoriad cyhoeddus ar y 
CC Drafft;  Ionawr tan Chwefror 
2022 
 
Cymeradwyaeth drwy brosesau 
Pwyllgorau: 
Mawrth 2022 
 
Cyflwyno i Lywodraeth Cymru    
1 Mehefin 2022 

2 Cyfranogiad Cyn-
Adneuo 

Gorffennaf 2022 tan 
Orffennaf 2025 
(Cyfnodau 2 a 3 
wedi’u cyfuno) 
 

Gwaith yn dechrau ar Baratoi’r 
Cynllu Newydd  
1 Gorffennaf 2022 
 
Galwad Cyhoeddus ar gyfer 
Safleoedd Ymgeisiol:  cynhelir 
am o leiaf chwe wythnos o 
Hydref 2022 

3 Ymgynghoriad 
Cyn-Adneuo 

Gorffennaf 2022 tan 
Orffennaf 2025  
(Cyfnodau 2 a 3 
wedi’u cyfuno) 

Ymgynghoriad cyhoeddus ar y 
Cynllun Cyn-Adneuo (y 
Strategaeth a Ffefrir):  
Awst i Hydref 2024 

   O’r ymgynghoriad i ddiwedd 
Gorffennaf 2025 bydd y Cyngor 
yn paratoi’r Cynllun Adneuo.  

4 Y Cynllun Adneuo Awst 2025 i Awst 
2026 

Yn caniatau 2 mis ar gyfer 
gweithdrefnau mewnol yn arwain 
at ymgynghoriad cyhoeddus ar y 
Cynllun Adneuo:  
Hydref tan Dachwedd 2024 

   O’r ymgynghoriad tan ddiwedd 
Awst 2026 bydd y Cyngor yn 
paratoi ar gyfer Cyflwyno’r 
Cynllun i Lywodraeth Cymru. 
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Tabl 1 (parhad)  Amserlen Gryno CDLl Newydd Powys 

 b) Camau Dangosol – mae’r cyfnodau amser hyn yn ddangosol yn unig a caiff eu 

cadarnhau yn hwyrach yn y broses. 

Rhif y 
Cyfnod 
 

Enw’r Cyfnod Cyfnod wedi’i 
gwblhau rhwng: 

Cyfnodau 
Ymgynghori 
Allweddol 

5 Cyflwyno   Dyddiad Targed: 
Medi 2026 

Ddim yn berthnasol 

6 Archwilio Proses 11 mis o’i 
Gyflwyno 

Ymgynghorir ar 
newidadau ar ôl 
adneuo yn unol â 
Rhaglen yr Arolygydd 

7 Adroddiad yr Arolygydd Awst 2027 Ddim yn berthnasol 

8 Mabwysiadu Medi 2027 
(Mabwysiadu o fewn 
8 wythnos o dderbyn 
yr Adroddiad) 
 

Ddim yn berthnasol 

9 Monitro ac Adolygu Ol-mabwysiadu 
parhaus 
 

Adroddiadau Monitro 
Blynyddol bob 
blwyddyn yn mis 
Hydref a’r Adolygiad o'r 
Cynllun heb fod yn 
hwyrach na 4 blynedd 
o'r dyddiad 
mabwysiadu. 

*Sylwer mai amserlen gryno yw hon, mae’r amserlen lawn yn Atodiad 2 yn cynnwys holl 

amserlennu’r Arfarniad Cynaliadwyedd (AC) neu’r Adroddiad Asesiad Cynaliadwyedd 

Integredig (ACI) cysylltiedig – gan ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol – ac 

amserlennu’r Adroddiadau Monitro Blynyddol y dyfodol. 

Y Cyfnodau Cyn-adneuo a Rhoi Mwy o Bwyslais ar y Camau Rhagarweiniol 

2.2 Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i sicrhau ansawdd uchel o gyfranogiad 

rhanddeiliaid a chymunedol wrth lunio cynlluniau. Mae’r Cynllun Cynnwys Cymunedau a 

nodir yn Rhan 3 yn esbonio’r cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad cynnar a pharhaus cymunedau 

a ddylai helpu i fynd i’r afael a materion dadleuol, cynorthwyo i ddatrys anghydfod a 

chaniatáu i bartïon ddod o hyd i dir cyffredin a chyrraedd nodau cyffredin. 

2.3 Mae Polisi Cynllunio Cymru a chanllawiau yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu yn eglur 

bod yn rhaid i’r Cyngor gynnwys pwyslais sylweddol ar y camau rhagarweiniol wrth baratoi 

CDLl Newydd. Mae hyn yn golygu cael tystiolaeth fanwl ymlaen llaw ac yn gynnar yn y 

broses o lunio’r cynllun i hysbysu darpariaeth y strategaeth a ffefrir a chyfnodau dilynol y 

cynllun. 

Bydd rhoi mwy o bwyslais ar y camau rhagarweiniol yn cynnig strategaeth a ffefrir sy’n 

ddigon manwl i ganiatáu cyfnod ymgynghori ystyrlon (Cyfnod 3) a fydd yn dylanwadu wedyn 

ar gynnwys y Cynllun Adneuo. 

I gyflawni’r dasg hon, mae’n golygu bod nifer o faterion pwysig yn cael eu 

tystiolaethu, eu hystyried a’u darpar-benderfynu ymlaen llaw a chyn ymgynghoriad y 

Strategaeth a Ffefrir/Cyn-adneuo yng Nghyfnod 3.  Mae’r oedi yn y gwaith o baratoi’r 

cynllun ers y Cytundeb Cyflawni gwreiddiol (Mehefin 2022) yn bennaf oherwydd y 
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gwaith estynedig o gasglu tystiolaeth, gan arwain at Gytundeb Cyflawni diwygiedig 

(Mehefin 2024) ac amserlen wedi’i diweddaru. 

2.4 Ar gyfer y CDLl Newydd, disgwylir i’r strategaeth a ffefrir nodi: 

• y lleoedd allweddol a maint y newid; 

• safleoedd sy’n allweddol i ddarpariaeth y cynllun (sylwer, ar Fehefin 2024, nid oes 

unrhyw safleoedd allweddol o’r fath wedi’u cael eu dynodi); 

• gofynion seilwaith; a  

• dangos gweithrediad a darpariaeth.  

2.5 Mae wedi bod hyd yn oed yn fwy hanfodol nag mewn Cynlluniau blaenorol felly bod 

rhanddeiliaid yn ymgysylltu â’r Cyngor yn gynnar yn y broses o lunio’r Cynllun ac ymgysylltu 

yn ystod rhan gynnar Cyfnod 2  mewn gwaith tystiolaeth ac unrhyw ymarferion ymgysylltu â 

rhanddeiliaid ac yn y broses safleoedd ymgeisiol gyda thystiolaeth o fanylder priodol i 

ddylanwadu ar gynnwys y strategaeth a ffefrir.  Bydd angen archwilio unrhyw rwystrau i 

ddatblygiad ymlaen llaw os yw safleoedd yn mynd i gael siawns realistig o gael eu cynnwys 

yn y CDLl Newydd a fabwysiadir. Bydd angen i’r Cyngor nodi safleoedd allweddol ac 

ardaloedd twf i’w cynnwys yn y cyfnod strategaeth a ffefrir tra bydd safleoedd posibl eraill yn 

parhau i gael eu gwerthuso yn ystod Cyfnod 3/Cyfnod 4. Mae’r prawf ar gyfer dyraniad yn y 

Cynllun yn parhau - mae’n rhaid profi bod Safleoedd yn addas, ar gael a bod modd eu 

cyflawni yn ystod cyfnod y Cynllun. 

2.6 Yng Nghyfnod 3, bydd y Cyngor yn llunio papurau tystiolaeth/cyhoeddi astudiaethau 

perthnasol i gefnogi’r strategaeth a ffefrir ac yn esbonio a chyfiawnhau’r dull a 

fabwysiadwyd. Mae’n bwysig bod y cynllun a’r dystiolaeth yn cael eu hysbysu gan 

safbwyntiau rhanddeiliaid.  Mae’r Cyngor yn croesawu cyfranogiad pawb sydd â diddordeb 

mewn llunio dyfodol datblygiad cynaliadwy Powys. Mae’r Cynllun Cynnwys Cymunedau yn 

darparu fframwaith cyson gan ganiatáu i wneuthurwyr cynlluniau i ni gyrraedd y cyfranogwyr 

iawn. 

Ffactorau a Ystyriwyd yn yr Amserlen 

2.7 Mae’r Amserlen wedi ei hysgogi yn sylfaenol gan yr angen i gael Cynllun Datblygu 

Lleol Newydd yn barod i arwain y broses o wneud penderfyniadau pan ddaw’r CDLl (2022-

2026) i ben.  Serch hynny, mae’n rhaid iddo fod yn realistig ac wrth lunio’r Amserlen mae’r 

Cyngor wedi dilyn cyngor y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu ac wedi cymryd y canlynol i 

ystyriaeth:  

• Aelodau yn Gwneud Penderfyniadau 

• Amseru rhwng Cyfnodau Statudol 

• Adnoddau a Chyllidebau Staff 

• y Canllawiau Gweithdrefnol a gyhoeddwyd gan PCAC. 
 

Adnoddau a Chyllidebau Staff 

2.8 Bydd tîm Polisi Cynllunio’r Cyngor yn arwain y gwaith o lunio a rheoli proses y CDLl 

Newydd, gan gynnwys paratoi unrhyw ddogfennau ymgynghori. 

2.9 Gofynnir i Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu/Tîm Cyfathrebu’r Cyngor gynorthwyo 

yn y cyfnodau cyfranogiad ac ymgynghori a bydd arbenigedd gwahanol swyddogion y 

Cyngor yn cael ei geisio fel sy’n berthnasol yn y cyfnodau paratoi (e.e. gan yr adrannau 
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priffyrdd, diogelu’r amgylchedd, cyfreithiol, ecoleg, draenio cynaliadwy, dadansoddeg fusnes 

ac ymchwil ac ati). 

2.10 Mae Tabl 2 yn dangos amser swyddogion Polisi Cynllunio a fydd yn cael ei neilltuo i 
lunio’r CDLl Newydd (gan gynnwys amser sydd wedi ei neilltuo i fonitro'r CDLl mabwysiedig 
presennol yn barhaus). 
 

Tabl 2 Staffio Polisi Cynllunio a’r CDLl Newydd 

Teitl y Swyddog 
Nifer y Staff 

% yr Amser a Neilltuir i 
Waith CDLl 

Arweinydd Proffesiynol – Cynllunio 1 20 

Prif Swyddog – Polisi Cynllunio 1 100 

Uwch Swyddog – Polisi Cynllunio 2.6 100 

Cynllunydd 2 100 

 

2.11 Bydd y Cyngor yn comisiynu ymgynghorwyr arbenigol i weithio ar amrywiaeth o 

faterion pwnc a thasgau casglu tystiolaeth yn ystod y gwaith o baratoi’r CDLl Newydd ac 

mae cyllid ychwanegol yn amodol ar gymeradwyaeth gan Gyngor Sir Powys yn rhan o’i 

waith pennu cyllidebau blynyddol. 

2.12 Bydd hefyd yn angenrheidiol galw ar adnoddau staff o adrannau mewnol eraill i 

gynorthwyo i gyflawni gwahanol ddiweddariadau/asesiadau sylfaenol dystiolaeth. Mae hyn 

yn debygol o gynnwys cymorth swyddogion o’r adrannau Tai, Rheoli Datblygiad, 

Priffyrdd/Seilwaith, Addysg, Gwasanaethau Democrataidd a Gwasanaethau Cyfreithiol. 

2.13 Paratowyd y CC ar sail CDLl Newydd Powys yn unig. Fodd bynnag, mae gwaith yn 

parhau ar sail ranbarthol a bydd cydweithrediad â Chyngor Sir Ceredigion ac APCBB fel 

awdurdodau cyfagos yn parhau i fod yn hollbwysig i’r gwaith o baratoi’r CDLl Newydd, yn 

enwedig o ran sylfaen dystiolaeth ar y cyd, pan fo’n briodol.  

Rheoli Risg 

2.14 Ar ôl ystyried y mewnbwn adnoddau i broses y CDLl Newydd, roedd y Cyngor o’r 
farn bod yr amserlen wreiddiol (Mehefin 2022), yn realistig a bod modd ei bodloni.  Fodd 
bynnag, ers hynny bu’n rhaid diwygio’r amserlen oherwydd ffactorau a ddynodwyd fel 
meysydd risg penodol a allai arwain at rywfaint o wyro o’r amserlen arfaethedig (gweler 
Atodiad 3).   Ystyrir llithriant yn yr amserlen dros 3 mis yn wyriad sylweddol ac mae wedi 
arwain at Gytundeb Cyflawni diwygiedig (Mehefin 2024). 
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Rhan 3:  Y Cynllun Cynnwys Cymunedau 

3.1 Un o’r canlyniadau allweddol i’r system CDLl yw i’r Cynllun: 

Fod yn seiliedig ar gyfranogiad cymunedol cynnar, effeithiol ac ystyrlon er mwyn 

deall ac ystyried amrywiaeth eang o safbwyntiau, gyda’r nod o greu consensws eang 

ar y strategaeth ofodol, polisïau a chynigion. (Llawlyfr Cynlluniau Datblygu, Argraffiad 

3). 

3.2 I bennu’r fframwaith ar gyfer hyn, mae’r rhan hon o’r CC yn rhoi manylion y Cynllun 

Cynnwys Cymunedau gan esbonio pwy, sut a phryd y gall rhanddeiliaid a’r gymuned gymryd 

rhan yn y gwaith o lunio’r CDLl Newydd. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gydymffurfio â’r 

Cynllun Cynnwys Cymunedau sydd hefyd yn brawf o Gadernid.  (gweler para 1.13) 

3.3 Mae’r tabl isod yn nodi manylion cynllun cynnwys CDLl Newydd y Cyngor ar gyfer 

pob un o gyfnodau’r Amserlen yn esbonio pwy fydd yn cymryd rhan, sut y byddant yn 

cymryd rhan, pryd y byddant yn cymryd rhan, sut y bydd safbwyntiau yn cael eu cymryd i 

ystyriaeth a sut y bydd adborth yn cael ei roi. Mae’r Cynllun Cynnwys Cymunedau yn gyfle i 

weithio ar y Cyd a Chynnwys Pobl, sef dwy o’r ffyrdd o weithio a nodir yn Neddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n berthnasol i gyrff cyhoeddus. 

3.4 Mae’r Tabl Cynnwys y Gymuned canlynol yn nodi beth mae’r Cyngor yn 

bwriadu ei wneud yn sylfaenol wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol Newydd Powys 

(CDLl Newydd). Pan fydd amser ac adnoddau yn caniatáu hynny, bydd y Cyngor yn 

ymdrechu i ddarparu cyfleoedd ymgysylltu ychwanegol. 
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• Cynnwys y Gymuned ar Gam 1 Cytundeb Cyflenwi (DA), Rheoliadau 5-10 (Cam Diffiniol): 

PAM? 

Crynodeb o’r prif gamau 

 

PRYD? 

Amserlen Fras 

PWY? 

Pwy fydd yn rhan 

SUT? 

Dulliau Ymgysylltu 

CLYWED NÔL 

Dulliau 
adrodd 

SA / SEA / ISA 

Mae’r DA yn offeryn rheoli 

prosiect a fydd yn arwain 

at amserlen y cytunir arni a 

chynllun Cynnwys y 

Gymuned ar gyfer y CDLl 

Newydd (2022-20237). 

Caiff y DA ei ddrafftio gyda 

chyfraniadau gan 

randdeiliaid targed ac yna’i 

gyflwyno ar gyfer 

Ymgynghoriad 

Cyhoeddus. 

Bydd y DA Terfynol yn cael 
ei gyflwyno i Lywodraeth 
Cymru yn dilyn 
cymeradwyaeth y Cyngor. 
 
Llywodraeth Cymru i 
gytuno â’r DA – gan olygu 
bydd y CDLl Newydd yn 
dechrau’n ffurfiol yn unol 
â’r Amserlen. 

Drafftio: mis 

Tachwedd hyd fis 

Rhagfyr 2021 

O leiaf tair wythnos 

(anstatudol) o 

Ymgynghoriad 

Cyhoeddus 

Mis Ionawr hyd fis 

Chwefror 2022 

 

Cyngor i 

gymeradwyo’r DA 

ym mis Mawrth 2022 

Cyflwyno’r DA i 

Lywodraeth Cymru 

(LlC) 

LlC i ymateb o fewn 

pedair wythnos 

Gwaith paratoi’r 
CDLl Newydd i 
ddechrau’n ffurfiol  
Gorffennaf 2022 

Drafftio:  

• Rhanddeiliaid 
targed 

• Adrannau 
mewnol y 
Cyngor 

• Cynghorwyr 

• Gweithgor 
CDLl 

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:  

• Holl 
randdeiliaid 
 

Penderfyniadau 

Cynllunio ac 

Amgylchedd Cymru i 

gael yr wybodaeth 

ddiweddaraf 

Cynghorwyr Sir 

Llywodraeth Cymru 

Drafftio: 

• E-bost 

• Adrodd/cyflwyno i’r 
Gweithgor CDLl 

 
Ymgynghoriad 

Cyhoeddus: wedi’i 

hysbysebu drwy: 

• E-bost 

• Gwefan 

• Y wasg a’r cyfryngau 
cymdeithasol 

Bydd y Dogfennau 
Ymgynghori a’r ffurflenni 
Sylwadau ar gael: 

• Ar y wefan 

• Yn Neuadd y Sir, 
Llandrindod a’r 12 
Llyfrgell 

 
Bydd y DA Terfynol ar 
gael ar y wefan ac yn 
Neuadd y Sir, 
Llandrindod. 

Bydd Agendau 
a Chofnodion 
cyfarfodydd y 
Cyngor yn 
cofnodi’r 
broses 
wleidyddol. 
 
Bydd unrhyw 
sylwadau yn 
cael eu 
hystyried, bydd 
y DA yn cael ei 
ddiwygio os 
oes angen a 
bydd 
sylwadau/ 
newidiadau yn 
cael eu cofnodi 
yn y DA 
Terfynol. 

Gwaith mewnol 
ar ddiweddaru/ 
ail-werthuso 
fframwaith yr 
SA/SEA a 
ddefnyddiwyd 
fel llinell sylfaen 
ar gyfer y CDLl 
(2011-26) 
 
Bydd y Cyngor 
yn ystyried 
mabwysiadu 
Arfarniad 
Cynaliadwyedd 
Integredig (ISA) 
unigol cyfannol i 
ymdrin â 
materion 
cynaliadwyedd, 
amgylcheddol, 
iechyd, lles, 
cydraddoldeb 
a'r Gymraeg 
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• Cynnwys y Gymuned ar Gam 2 Cyfranogiad Cyn-Adneuo, Rheoliad 14 (Cam Diffiniol) 

PAM? 

Crynodeb o’r prif gamau 

PRYD? 

Amserlen Fras 

PWY? 

Pwy fydd yn rhan 

SUT? 

Dulliau Ymgysylltu 

CLYWED NÔL 

Dulliau adrodd 

SA / SEA / ISA 

Deall y cyd-destun a’r 

materion i ymdrin â nhw yn 

y CDLl Newydd a llunio 

gweledigaeth ac amcanion. 

Adolygu a diweddaru 

tystiolaeth bresennol. 

Galw am Safleoedd 

Ymgeisio. 

Ymgysylltu ag 

ymgyngoreion i ddatblygu 

consensws ar y 

weledigaeth, materion ac 

amcanion. 

Cael cymeradwyaeth y 

Cyngor ar y Strategaeth 

Ddrafft a Ffefrir i’w gyflwyno 

i’r Ymgynghoriad 

Cyhoeddus. 

Paratoi ymgynghoriad 

statudol ar Adroddiad 

Cwmpasu Sylfaen yr 

Arfarniad Cynaliadwyedd 

(SA)/ Asesiad Amgylcheddol 

Strategol (SEA). 

O fis Gorffennaf 2022 

Bydd yr Alwad am 

Safleoedd ar agor am 

o leiaf chwe wythnos 

o dymor yr hydref 

2022 

Bydd y cam hwn yn 

cynnwys 

ymgynghoriad 

statudol pum wythnos 

ar Adroddiad 

Cwmpasu Sylfaen yr 

SA/ SEA 

Ymgysylltu â 

rhanddeiliaid targed i 

lunio strategaethau 

ac opsiynau eraill ar 

gyfer y CDLl Newydd 

Bydd yr Alwad am 

Safleoedd Ymgeisio 

yn gam cyhoeddus 

ar gyfer yr holl 

randdeiliaid 

Ymgynghori â Chyrff 

Ymgynghori 

Amgylcheddol ar 

Adroddiad Cwmpasu 

Sylfaen yr SA/SEA 

(ISA) 

Gweithgor CDLl 

Cyngor i 

gymeradwyo’r 

ddogfen ar gyfer 

Ymgynghoriad 

Cyhoeddus 

Ymgysylltu â 

rhanddeiliaid targed 

drwy: 

• E-bost 

• Digwyddiadau 
rhithwir 

• Cyfarfodydd 
un i un o bosib 

 
Bydd yr Alwad am 

Safleoedd Ymgeisio 

yn cael eu hysbysebu: 

• Ar y wefan 

• Drwy e-byst 

• Yn y wasg/ 
cyfryngau 
cymdeithasol 

 
Bydd y Cyngor yn 

cyhoeddi Canllawiau i 

Ymgeiswyr a Dull 

Asesu Safleoedd 

Ymgeisio i egluro’r 

broses o ddadansoddi 

a dewis y safle 

arfaethedig. 

Bydd Dogfennau 

Tystiolaeth 

Gefndir yn cael 

eu cyhoeddi ar y 

wefan wrth iddyn 

nhw fod ar gael 

Bydd y Cyngor 

yn llunio Cofrestr 

o Safleoedd 

Ymgeisio 

Bydd Agendau a 

Chofnodion 

cyfarfodydd y 

Cyngor yn 

cofnodi’r broses 

wleidyddol 

Ymgynghoriad 
statudol ar yr 
Adroddiad 
Cwmpasu 
 
Ystyr cwmpasu 
yw egluro’r cyd-
destun, pennu’r 
llinell sylfaen a 
phenderfynu ar 
gwmpas ac 
amcanion yr SA 
 
Bydd yr Asesiad 

o Reoliadau 

Cynefinoedd 

(HRA) yn 

parhau i fod ar 

wahân i 

asesiadau eraill 
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• Cynnwys y Gymuned ar Gam 3 Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn-Adneuo, Rheoliad 15 y CDLl Newydd (Cam Diffiniol) 

PAM? 

Crynodeb o’r prif 
gamau 

 

PRYD? 

Amserlen Fras 

PWY? 

Pwy fydd yn rhan 

SUT? 

Dulliau Ymgysylltu 

CLYWED NÔL 

Dulliau adrodd 

SA / SEA / ISA 

Ymgynghori’n eang 
gan ddarparu cyfle i 
roi sylwadau ar: 
 

• Strategaeth a 
ffefrir yr ACLl, 
opsiynau a 
chynigion ynghyd 
â dewisiadau 
amgen. 

 
Cyhoeddi’r gofrestr o 
safleoedd ymgeisio. 
 
Cyhoeddi dogfennau 
ategol (tystiolaeth). 
 
 
 
 
  
 

I’w gwblhau erbyn 

mis Gorffennaf 

2025 

Ymgynghoriad 

cyhoeddus statudol 

chwe wythnos ar y 

Strategaeth a 

Ffefrir o fis Awst 

hyd fis Hydref 2024 

 

Ymgynghoriad 

cyhoeddus â’r holl 

randdeiliaid 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: 

wedi’i hysbysebu: 

• Drwy e-bost 

• Ar y wefan 

• Yn y wasg a’r cyfryngau 
cymdeithasol 

 
Bydd y Dogfennau Ymgynghori 
a’r ffurflenni Sylwadau ar gael: 

• Ar y wefan 

• Yn Neuadd y Sir, 
Llandrindod a’r 12 Llyfrgell 

 
Bydd yr Ymgynghoriad yn 
darparu dull o gyflwyno 
Sylwadau yn electronig ar 
system we ryngweithiol 
 
Bydd y Cyngor yn darparu 

hysbysiad a datganiad o 

faterion cyn-adneuo ar y cam 

hwn yn unol â’r Rheoliadau 

Yn ystod y cyfnod Ymgynghori, 
bydd y Cyngor yn trefnu ac yn 
hysbysebu Digwyddiadau at 
ddibenion ymgynghori 

Bydd sylwadau ac 

ymatebion y 

Cyngor iddynt yn 

cael eu hadrodd i’r 

Gweithgor CDLl. 

Bydd sylwadau ac 
ymatebion y 
Cyngor, ynghyd ag 
unrhyw newidiadau 
i’r Cynllun Cyn-
Adneuo sy’n deillio 
o’r sylwadau, ar 
gael yn gyhoeddus 
yn rhan o’r 
Adroddiad 
Ymgynghori (Cam 
4) 
 
Bydd Agendau a 
Chofnodion 
cyfarfodydd y 
Cyngor yn cofnodi’r 
broses wleidyddol 

Bydd y Cyngor 

yn dilyn arfer 

gorau ac yn 

ymgynghori ar 

SA/SEA (ISA) 

cynigion a 

dewisiadau 

amgen ynghyd 

â’r Strategaeth 

a Ffefrir 
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Ar ôl i’r Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn-Adneuo ddod i ben, mae’r Cyngor wedi neilltuo cyfnod o naw mis hyd at fis Gorffennaf 2025 i baratoi’r 

Cynllun Adnau (gweler yr Amserlen) a lwfans ar gyfer amser ychwanegol ar gyfer gweithdrefnau/cytundeb mewnol. 

• Cynnwys y Gymuned ar Gam 4 Adneuo Cynigion, Rheoliad 17 (Cam Diffiniol) 

PAM? 

Crynodeb o’r prif 
gamau 

 

PRYD? 

Amserlen Fras 

PWY? 

Pwy fydd yn 
rhan 

SUT? 

Dulliau Ymgysylltu 

CLYWED NÔL 

Dulliau adrodd 

SA / SEA / 
ISA 

Cael cymeradwyaeth 

y Cyngor ar Gynllun 

Adnau Drafft i fod yn 

destun 

ymgynghoriad 

cyhoeddus. 

Ymgynghori’n eang 
gan ddarparu cyfle i 
gael sylwadau ar: 

• Y CDLl Adnau 

• Adroddiad yr 
SEA/SA (ISA) 

 
Cyhoeddi dogfennau 
ategol (tystiolaeth). 
 
Cyhoeddi’r 
Adroddiad 
Ymgynghori 
Cychwynnol. 

I’w gwblhau 

erbyn mis Awst 

2026 

Ymgynghoriad 

cyhoeddus 

statudol chwe 

wythnos ar y 

Cynllun Adnau 

(gan gynnwys 

ymgynghoriad ar 

yr Adroddiad 

Amgylcheddol). 

(Hydref i 

Dachwedd 2025) 

 

Y Cyngor i 

gymeradwyo’r 

ddogfen ar gyfer 

ymgynghoriad  

cyhoeddus 

Ymgynghoriad 

cyhoeddus â’r 

holl randdeiliaid 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: 

wedi’i hysbysebu: 

• Drwy e-bost 

• Ar y wefan 

• Yn y wasg a’r 
cyfryngau cymdeithasol 

 
Bydd y Dogfennau 
Ymgynghori a’r ffurflenni 
Sylwadau ar gael: 

• Ar y wefan 

• Yn Neuadd y Sir, 
Llandrindod a’r 12 Llyfrgell 

 
Bydd yr Ymgynghoriad yn 
darparu dull o gyflwyno 
Sylwadau yn electronig ar 
system we ryngweithiol. 
 
Bydd y Cyngor yn darparu 

hysbysiad a datganiad o 

faterion Adnau ar y cam hwn 

yn unol â’r Rheoliadau. 

Bydd Agendau a 
Chofnodion cyfarfodydd y 
Cyngor yn cofnodi’r broses 
wleidyddol 
 
Bydd y Cyngor yn cofnodi’r 
holl sylwadau a wneir yn 
briodol ac yn sicrhau bod 
copïau ohonynt ar gael i’w 
harchwilio yn Neuadd y Sir, 
Llandrindod 
 
Bydd y wefan yn rhoi 
manylion y sylwadau a 
gafwyd 
 
Diweddaru’r Gofrestr o 
Safleoedd Ymgeisio i 
gynnwys sylwadau 
safleoedd Newydd/ Amgen 
 
Bydd sylwadau ac 
ymatebion y Cyngor yn cael 
eu hychwanegu at yr 
Adroddiad Ymgynghori 

Ymgynghori 
ar 
ddogfennau’r 
SA / SEA 
(ISA) ochr yn 
ochr â’r CDLl 
Adnau am yr 
un cyfnod 
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Bydd y Cyngor yn ystyried yr 

angen am ddigwyddiadau 

ymgynghori 

(bydd yr adroddiad 
diwygiedig ar gael yng 
Ngham 5) 
 

 

Ar ôl i’r Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Cynllun Adnau ddod i ben, mae’r Cyngor wedi neilltuo cyfnod o naw mis hyd at Awst 2026 i baratoi’r 

Cyflwyniad (gweler yr Amserlen).  Bydd hyn yn cynnwys adrodd parhaus i Weithgor y CDLl. 
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• Cynnwys y Gymuned ar Gam 5 Cyflwyno’r CDLl a dogfennau cysylltiedig a gofynnol eraill i Lywodraeth Cymru a 

Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru i’w Harchwilio’n Annibynnol, Rheoliad 22 (Cam Dangosol) 

PAM? 

Crynodeb o’r prif gamau 

 

PRYD? 

Amserlen 
Fras 

PWY? 

Pwy fydd yn rhan 

SUT? 

Dulliau Ymgysylltu 

CLYWED NÔL 

Dulliau adrodd 

SA / SEA / ISA 

Bydd y Cyngor yn 
cyflwyno’i CDLl i 
Lywodraeth Cymru a 
Penderfyniadau Cynllunio 
ac Amgylchedd Cymru 
(PEDW) i’w Harchwilio’n 
Annibynnol. 
 
Bydd y dogfennau i’w 
cyflwyno yn cynnwys: 

• Cynllun Adnau 

• SA/SEA (ISA), HRA 

• Cynllun Cynnwys y 
Gymuned / DA 

• Adroddiad ymgynghori 

• Adroddiad adolygu 

• Cofrestr o safleoedd 
ymgeisio 

• Copi o’r sylwadau a 
wnaed yn briodol a 
gafwyd wrth adneuo 

• Dogfennau ategol/ 
tystiolaeth 

 
Yr holl randdeiliaid i gael 
gwybod bod y CDLl wedi’i 
gyflwyno. 
 

Medi 2026 Yr holl randdeiliaid 
(gan gynnwys y 
rhai sy’n cyflwyno 
sylwadau) i gael 
gwybod 

• Gwefan 

• E-bost 
 
Bydd copïau’n cael eu hanfon at 
Lywodraeth Cymru a PEDW i’w 
Harchwilio’n Annibynnol fel y 
rhagnodir yn y Rheoliadau 
 
Bydd y Cyngor yn cyhoeddi 
datganiad ar ei wefan fod y CDLl 
wedi’i gyflwyno i’w archwilio ac y 
bydd yn sicrhau bod yr archwiliad ar 
gael i’w arolygu yn ystod oriau 
swyddfa arferol Neuadd y Sir, 
Llandrindod 
 
Bydd y CDLl Newydd a’r holl 
ddogfennau a gyflwynwyd yn cael eu 
cyhoeddi ar-lein 

Bydd y Cyngor 
yn cyhoeddi 
gohebiaeth gan 
yr Arolygydd. 
 
Bydd Swyddog 
y Rhaglen yn 
sefydlu Gwefan 
Archwilio 

Cyflwynir 
adroddiad yr 
SA / SEA 
(ISA) gan 
ddangos sut y 
mae’r 
prosesau 
arfarnu wedi 
llywio cynnwys 
y Cynllun 
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• Cynnwys y Gymuned ar Gam 6 Archwilio, Rheoliad 23 (Cam Dangosol) 

PAM? 

Crynodeb o’r prif gamau 

 

PRYD? 

Amserlen Fras 

PWY? 

Pwy fydd yn 
rhan 

SUT? 

Dulliau Ymgysylltu 

CLYWED NÔL 

Dulliau adrodd 
SA / SEA / ISA 

Hysbysiad o Archwiliad 
Annibynnol. 
 
Rhoi gwybod am ble a 
phryd bydd y 
Gwrandawiad cyntaf a 
phwy sydd wedi’i 
benodi i gynnal yr 
Archwiliad (h.y. enw’r 
Arolygydd). 
 
Cyhoeddi manylion 
Sesiynau’r 
Gwrandawiad a rhoi 
gwybod i bawb sydd â 
buddiant gan nodi 
dyddiadau a lleoliad. 
 
Ceisio tir cyffredin â 
gwrthwynebwyr i roi 
pwyslais i sesiynau’r 
gwrandawiad. 
 
Paratoi Newidiadau i’r 
Materion sy’n Codi fel y 
bo’n briodol. 
 

Cael rhybudd o 
leiaf chwe 
wythnos cyn 
dechrau 
Gwrandawiad 
cyntaf yr 
Archwiliad 
Annibynnol 
 
Amcangyfrif o 
Gychwyn y 
Gwrandawiadau 
mis Rhagfyr hyd 
fis Ionawr 2027 

Pawb sydd â 

buddiant (gan 

gynnwys y rhai 

sydd wedi rhoi 

sylwadau) fel y 

bo’n 

berthnasol i 

sesiynau 

penodol y 

gwrandawiad  

Newidiadau i’r 

Materion sy’n 

Codi: Yr holl 

randdeiliaid 

Archwiliad Cyhoeddus fel y rheolir 
gan yr Arolygydd a Swyddog y 
Rhaglen 
 
Mae’r archwiliad ar agor i unrhyw 
aelod o’r cyhoedd ei fynychu 
 
Bydd Llyfrgell yr Archwiliad ar gael i’w 
arolygu mewn lleoliad (lleoliad i’w 
gadarnhau) 
 
Trafodaethau Bord Gron/ 
gwrandawiadau/ gwrandawiadau 
ffurfiol fel y rhagnodir gan yr 
Arolygydd a’u cyhoeddi drwy: 

• Wefan yr Archwiliad 
 
Bydd Agendau, Datganiadau a 
Chamau Gweithredu yr holl 
Wrandawiadau yn cael eu cyhoeddi 
ar y wefan 
 
Ymgynghoriad cyhoeddus ar unrhyw 

Newidiadau i’r Materion sy’n Codi: 

wedi’i hysbyseb: 

• Drwy e-bost 

• Ar y wefan 

• Yn y wasg a’r cyfryngau 
cymdeithasol 

Bydd Swyddog y 
Rhaglen y Cyngor 
yn rheoli gwefan 
yr Archwiliad a 
fydd yn rhoi 
gwybod i bawb 
am hynt yr 
Archwiliad 
 
Bydd y Cyngor yn 
ymgynghori â 
rhanddeiliaid a’r 
cyhoedd ar 
unrhyw 
newidiadau ôl-
adneuo 
arfaethedig 
(Newidiadau i’r 
Materion sy’n 
Codi) yn unol â 
chyfarwyddiadau’r 
Arolygydd 
 
Bydd 
penderfyniadau 
yn dilyn yn 
ddiweddarach yn 
Adroddiad yr 
Arolygydd 

Gall sylwadau 
a wnaed yn 
briodol yn 
ymwneud â’r 
SA/SEA (ISA) 
ymddangos yn 
yr archwiliad 
 
Bydd unrhyw 
newidiadau a 
wneir ôl-
adneuo 
(Newidiadau i’r 
Materion sy’n 
Codi) yn ystod 
archwiliad neu’r 
rhai y mae’r 
Arolygydd yn 
gofyn 
amdanynt) yn 
destun asesiad 
ac ar gael i 
ymgynghori 
arnynt 
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Ymgynghori ar y 
Newidiadau i’r Materion 
sy’n Codi. 

 
Bydd y Dogfennau Ymgynghori a’r 
ffurflenni Sylwadau ar gael: 

• Ar y wefan 

• Yn Neuadd y Sir, Llandrindod a’r 
12 Llyfrgell 
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• Cynnwys y Gymuned ar Gam 7 Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd, Rheoliad 24 (Cam Dangosol) 

PAM? 

Crynodeb o’r prif gamau 

 

PRYD? 

Amserlen Fras 

PWY? 

Pwy fydd yn rhan 

SUT? 

Dulliau Ymgysylltu 

CLYWED NÔL 

Dulliau adrodd 

SA / SEA / ISA 

Y Cyngor i gael Adroddiad 
yr Arolygydd yn nodi 
canlyniad yr Archwiliad 
Annibynnol. 
 
Cyhoeddi Adroddiad yr 
Arolygydd ar ôl ei gael (o 
fewn cyfnod rhagnodedig o 
8 wythnos). 
 
Pan fydd yr Arolygydd yn 
argymell newidiadau i’r 
CDLl Newydd, mae 
rhwymedigaeth ar y 
Cyngor i wneud y 
newidiadau hyn ac mae’n 
rhaid diweddaru’r CDLl 
Newydd i ystyried yr 
argymhellion. 
 
Rhoi gwybod i bawb sydd 
â buddiant bod Adroddiad 
yr Arolygydd wedi dod i 
law ac wedi’i gyhoeddi. 

 

Disgwylir i’r 
Adroddiad ddod i 
law erbyn mis 
Awst 2027 
 
Mae’n rhaid i’r 
Cyngor gyhoeddi 
hwn wrth 
fabwysiadu’r CDLl 
neu cyn hynny 

Yr holl randdeiliaid 
(gan gynnwys y rhai 
sy’n cyflwyno 
sylwadau) i gael 
gwybod. 

Cyhoeddi Adroddiad yr 
Arolygydd ar y wefan a 
sicrhau bod yr 
adroddiad ar gael i’w 
arolygu yn Neuadd y 
Sir, Llandrindod. 

Bydd adroddiad 
yr Arolygydd yn 
cynnwys 
argymhellion yr 
Arolygydd a’r 
rheswm 
drostynt 
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• Cynnwys y Gymuned ar Gam 8 Mabwysiadu, Rheoliad 25 (Cam Dangosol) 

PAM? 

Crynodeb o’r prif 
gamau 

 

PRYD? 

Amserlen Fras 

PWY? 

Pwy fydd yn rhan 

SUT? 

Dulliau Ymgysylltu 

CLYWED NÔL 

Dulliau adrodd 
SA / SEA / ISA 

Dilyn 
gweithdrefnau i 
fabwysiadu’r CDLl 
Newydd (2022-
2037) yn ffurfiol ac i 
hysbysebu’n eang 
y ffaith ei fod wedi’i 
fabwysiadu. 

Ei fabwysiadu o fewn 8 
wythnos i gael Adroddiad 
yr Arolygydd 
 
Nod y Cyngor yw 
mabwysiadu’r CDLl 
Newydd erbyn Medi 2027. 
 
Mae’r Datganiad Ôl-
fabwysiadu (o dan 
Gyfarwyddeb y SEA) yn 
ofynnol o fewn 3 mis i’r 
mabwysiadu 

Y Cyngor fydd yn 
penderfynu ar 
fabwysiadu’r Cynllun 
 
Yr holl randdeiliaid i 
gael gwybod 

Hysbysebu drwy’r 

sianeli canlynol: 

• E-bost 

• Gwefan 

• Y wasg a’r 
cyfryngau 
cymdeithasol 

 
Bydd y Cynllun a 
fabwysiadwyd ar gael 
cyn gynted ag y bo’n 
ymarferol i’w arolygu 
yn Neuadd y Sir, 
Llandrindod, ynghyd â 
datganiad 
mabwysiadu ac 
adroddiad arfarnu 
cynaliadwyedd. 
 

Bydd Agendau 
a Chofnodion 
cyfarfodydd y 
Cyngor yn 
cofnodi’r broses 
wleidyddol 
 
Bydd y CDLl 
Newydd terfynol 
yn cael ei 
gyhoeddi ar y 
wefan 

Ar ôl ei 
Fabwysiadu, 
cyhoeddi 
arfarniadau ac 
asesiadau cyflawn 
a chynigion ar gyfer 
monitro’r cynllun o’i 
gymharu â’r 
amcanion. 
 
Gwybodaeth i fod 
ar gael i’r Cyrff 
Ymgynghori ac i’r 
cyhoedd 
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Ble i Weld Dogfennau 
 

3.5 Er y bydd dogfennau CDLl bob amser ar gael ar wefan y Cyngor, bydd y Cyngor, yn 

unol a’r Rheoliadau CDLl, yn sicrhau bod yr holl ddogfennau perthnasol ar gael i’r cyhoedd 

eu harchwilio yn ei brif swyddfa:  

Neuadd Sir Powysl 

Spa Road East 

Llandrindod 

Powys 

LD1 5LG 

Bydd dogfennau ar gael yn ystod oriau swyddfa arferol. 

Hefyd, yn ystod y camau ymgynghori bydd y Cyngor yn rhoi copi o'r dogfennau ymgynghori 

mewn llyfrgelloedd lleol i'w harchwilio gan y cyhoedd.  Y 12 lleoliad llyfrgell gyhoeddus at y 

diben hwn yw: Aberhonddu, Llanfair-ym-Muallt, Llandrindod, Llanfyllin, Llanidloes, Llanwrtyd, 

Machynlleth, Y Drenewydd, Llanandras, Rhaeadr Gwy, y Trallwng ac Ystradgynlais. 

 

Ymuno â’r Rhestr Bostio 
 

3.6 Os hoffech i’ch enw fod ar y gronfa ddata/rhestr bostio a reolir gan Bolisi Cynllunio at 

ddibenion y Cynllun Datblygu Lleol newydd, anfonwch e-bost ati:  ldp@powys.gov.uk. 
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3.7 Mae natur y Cynllun Cynnwys Cymunedau yn helpu i sicrhau bod y ddeg egwyddor 

genedlaethol ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd (Tabl 3) yn cael eu cydblethu ym mhroses y 

Cynllun Datblygu.  Diffiniad Ymgysylltu yw:  Proses weithredol a chyfranogol lle gall pobl 

ddylanwadu a llunio polisïau a gwasanaethau sy’n cynnwys ystod eang o ddulliau a 

thechnegau gwahanol.  

Tabl 3 Egwyddorion ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd Cymru 

Rhif Egwyddor Genedlaethol 

1. Mae’r ymgysylltu wedi’i ddylunio yn effeithiol i wneud gwahaniaeth 

2. Annog a galluogi pawb sy’n cael eu heffeithio i gymryd rhan, os byddant yn dewis 
gwneud hynny 

3. Mae’r ymgysylltu wedi’i gynllunio a’i ddarparu mewn ffordd brydlon a phriodol 

4. Gweithio gyda sefydliadau partner perthnasol 

5. Bydd yr wybodaeth a ddarperir yn rhydd o jargon, yn briodol ac yn ddealladwy 

6. Ei gwneud yn haws i bobl gymryd rhan 

7. Galluogi pobl i gymryd rhan yn effeithiol 

8. Rhoddir yr adnoddau a’r cymorth priodol i ymgysylltu fod yn effeithiol 

9. Hysbysir pobl am effaith eu cyfraniad 

10. Dysgu a rhannu gwersi i wella’r broses o ymgysylltu 
 

3.8 Mae Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd 2023-27 y Cyngor wedi cytuno ar yr 

egwyddorion cenedlaethol ac egwyddorion Gunning (sy’n cael eu haralleirio isod): 

1. Peidiwch ag ymgynghori os ydych eisoes wedi penderfynu. 

2. Rhowch wybodaeth ddigonol i ymgyngoreion er mwyn iddynt allu rhoi ‘ystyriaeth 

ddeallus’ i’ch cynigion. 

3. Caniatewch ddigon o amser ar gyfer yr ymarfer. 

4. Gofalwch y rhoddir ‘ystyriaeth gydwybodol’ i’r ymatebion ymgynghori. 

3.9 Wrth ddatblygu’r CC ac yn ystod cyfnod cyfranogiad dilynol y Cynllun bydd y tîm 

Polisi Cynllunio yn cael ei lywio gan gyngor gan Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu’r 

Cyngor. 

 

Gweithio Tuag at Gymru Fwy Cynaliadwy – Y Nodau Llesiant Cenedlaethol a’r 

Dulliau o Weithio 

3.10 Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 (y Ddeddf), bydd y Cyngor yn 

gweithredu’r ‘Pum Dull o Weithio’. Mae hyn yn sicrhau bod y Cyngor yn gweithio mewn 

modd sy’n bodloni’r egwyddor Datblygu Cynaliadwy. Dyma’r Pum Dull o Weithio: 

• Hirdymor – Cymryd i ystyriaeth sut y gallai’r hyn yr ydym yn ei wneud nawr effeithio 

ar gymunedau a gwasanaethau yn y dyfodol. 

• Atal – Gweithredu i atal problemau rhag codi neu waethygu. 

• Integreiddio – Ystyried sut mae’r amcanion llesiant yn cyfrannu at bob un o’r nodau 

llesiant, yn effeithio ar amcanion eraill, neu ar rai cyrff cyhoeddus eraill. 

• Cydweithio – Gweithio gydag eraill i fodloni’r amcanion llesiant. 

• Cynnwys - Cynnwys pobl yn y gwaith o fodloni’r nodau llesiant a sicrhau bod y bobl 

hynny yn adlewyrchu amrywiaeth cymunedau lleol. 
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3.11 Mae’r Cynllun Cynnwys Cymunedau yn cael ei lunio i adlewyrchu sut y bydd y 

Cyngor yn llunio’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd drwy Cydweithrediad a Chynhwysiant 

3.12 Trwy’r Ddeddf, mae’r Cyngor yn cyfrannu at yr amcan llesiant cenedlaethol o 

ddatblygu a gweithio cynaliadwy, ochr yn ochr â chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru, at y 

diben cyffredin o fodloni’r saith nod llesiant cenedlaethol o Gymru Lewyrchus, Gydnerth, 

Iachach, sy’n Fwy Cyfartal, o Gymunedau Cydlynus, â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg 

yn Ffynnu ac sy’n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang. Bydd angen i waith Cynllun Datblygu’r Cyngor 

ar draws Powys ddangos sut mae’n cyfrannu at y saith nod. 

Y Cynllun Llesiant Lleol 

3.13 Diben datblygu cynaliadwy yw gwella’r ffordd y gallwn sicrhau ein llesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol, a diwylliannol gyda phob un o’r pedair 
agwedd mor bwysig â’i gilydd. I sicrhau gwell llesiant ym Mhowys, mae’r Cyngor yn 
chwarae rhan ganolog wrth gynhyrchu Cynllun Llesiant Powys, cynllun partneriaeth a wnaed 
gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powyssy’n cynnwys:  Cyngor Sir Powys, Bwrdd 
Iechyd Addysgu Powys, Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a 
Chyfoeth Naturiol Cymru.  Mae cynlluniau llesiant lleol yn un o ofynion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol.  
 
Mae gan Gynllun Llesiant Powys (Mehefin 2023) weledigaeth o Bowys Teg, Cynaliadwy ac 
Iach a thri amcan datganedig: 
  

• Bydd pobl ym Mhowys yn byw bywydau hapus, iach, a diogel 

• Mae Powys yn sir o fannau a chymunedau cynaliadwy 

• Gwasanaeth Cyhoeddus gynyddol effeithiol i bobl Powys 
 
Mae'r Cynllun yn nodi tri cham/blaenoriaeth llesiant sy'n rhyng-gysylltiedig ac a fydd yn 
cyfrannu at gyflawni'r tri amcan llesiant :  
 

• Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd  

• Dull systemau cyfan at bwysau iach.  

• Llunio'r dyfodol drwy wella ein dealltwriaeth o'r hyn sy'n bwysig i bobl Powys trwy 
dystiolaeth a dealltwriaeth. 

 
3.14 Bydd gwaith Cynllun Datblygu’r Cyngor yn cael ei gydgysylltu i gyfrannu at y pedwar 

amcan lleol allweddol hyn y nodwyd eu bod yn ganolog i hybu llesiant ym Mhowys.   

 

Pwy Fydd yn Cymryd Rhan? 
 

3.15 Mae’r Rheoliadau CDLl yn nodi rhai categorïau o ymgynghorai ac yn pennu pryd y 

mae’n rhaid cynnwys y cyrff hyn. Mae’n arferol i’r Cyngor ymgysylltu yn ehangach na’r 

gofynion sylfaenol.  Mae'r categorïau'n cynnwys adrannau  Penodol, Cyffredinol a'r 

Llywodraeth ac mae'r Cyngor wedi ychwanegu Cyrff Ymgynghori Eraill (gweler paragraff 

3.18 ymlaen) a nodir yn Atodiad 1.  Yn y tablau Cynllun Cynnwys y Gymuned yn adran 3.4 

uchod, nodwch fod y Cyngor wedi grwpio'r rhain gyda’i gilydd lle rydym yn ymrwymo i 

ymgysylltu â "phob rhanddeiliad".  Mae'r rhain yn cynnwys, ar lefel lleol, Cynghorau Tref a 

Chymuned fel Ymgyngoreion Penodol ynghyd ag Awdurdodau Cynllunio Lleol cyfagos. 
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Cronfa Ddata’r CDLl 

3.16 Bydd y Cyngor yn rheoli cronfa ddata CDLl at ddibenion hysbysu ac 

ymgynghori/postio gyda’r holl gyrff ymgynghori, unigolion a sefydliadau eraill a chwmnïau 

lleol. Mae’r Cyngor yn disgwyl cysylltu â rhan fwyaf o’r rhai a fydd yn cael negeseuon trwy 

gyfathrebu e-bost fel sydd wedi dod yn arferol. 

3.17 Bydd y Cyngor yn rheoli cronfa ddata’r CDLl yn unol â’r Rheoliadau Diogelu Data 

Cyffredinol (GDPR). Ar gyfer y CDLl Newydd, bydd yn ofynnol i gysylltiadau presennol (o 

gronfa ddata bresennol CDLl 2011-2026) roi eu cydsyniad yn ysgrifenedig os byddant yn 

dymuno cael eu hychwanegu at gronfa ddata’r CDLl Newydd.  Os hoffech i’ch manylion gael 

eu hychwanegu at gronfa ddata’r CDLl Newydd, anfonwch e-bost i ldp@powys.gov.uk.  

Y Cyrff Ymgynghori  

3.18 Mae’r Rheoliadau CDLl yn grwpio ymgyngoreion i gategorïau Cyrff Ymgynghori 

Penodol, Cyrff Ymgynghori Cyffredinol ac Adrannau Llywodraeth.  

3.19 Mae’n ofynnol i Gyrff Ymgynghori Penodol a Chyffredinol (fel y’u diffinnir yn y 

Rheoliadau CDLl) gael eu cynnwys ar wahanol gyfnodau o’r Cynllun. Mae’n rhaid 

ymgynghori ag Adrannau Llywodraeth hefyd lle mae’n ymddangos bod agweddau ar y 

Cynllun yn effeithio ar eu buddiannau. Mae Cyngor Sir Powys wedi nodi’r grwpiau hyn a’u 

rhestru yn Atodiad 1.  

3.20 Mae’r broses Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) / ACI yn ei gwneud yn ofynnol 

ymgynghori â chyrff ymgynghori amgylcheddol. Rhestrir y rhain yn Atodiad 1 hefyd.  

3.21 Gallai’r Cyngor hefyd gynnwys yn ôl ei ddisgresiwn y fath bobl y mae’n ymddangos i’r 

Awdurdod bod ganddynt fuddiant mewn materion yn ymwneud â datblygiad yn yr ardal. 

Mae’r rhain wedi cael eu nodi a’u grwpio fel ‘Cyrff Ymgynghori Eraill’ ac fe’u rhestrir yn 

Atodiad 1. Ymhlith yr ymgyngoreion hyn y mae nifer o asiantaethau a sefydliadau eraill y 

mae’r Cyngor o’r farn sydd â buddiant perthnasol yn ardal CDLl Powys, y mae llawer 

ohonynt wedi cymryd rhan neu wedi bod â buddiant mewn gwaith cynllun datblygu 

blaenorol, ac sydd wedi cael eu gwahodd i gymryd rhan neu sydd wedi gwneud cais i 

gymryd rhan yn y CDLl.  Er nad ydynt wedi’u rhestru, mae’r gronfa ddata hefyd yn cadw nifer 

o enwau eraill (e.e. cwmniau lleol, tirfeddiannwyr, unigolion) sydd wedi gwneud cais i’w 

cynnwys yn y gwaith o baratoi’r CDLl. 

3.22 Gall unrhyw un sy’n dymuno sicrhau ei fod yn cael ei gynnwys yn ymgynghoriad y 

CDLl Newydd wneud cais i gael ei gynnwys ar y rhestr bostio a’r cronfa ddata trwy gysylltu â 

ldp@powys.gov.uk neu gofrestru drwy’r wefan.  

Defnyddio Rhwydweithiau a Grwpiau Presennol 

3.23 Bydd y Cyngor yn gallu defnyddio grwpiau ACLl presennol (e.e. grŵp Rhanddeiliaid 

Tai CDLl, Fforwm Cynllunio ac Asiantau) i gyfathrebu i bobl sut i gymryd rhan ym mhroses y 

Cynllun a hefyd rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i grwpiau perthnasol eraill ar draws y Cyngor, 

fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys sy’n cyfarfod at ddiben y Cynllun Llesiant Lleol 

a rhanddeiliaid sy’n cymryd rhan mewn gwaith Datganiad Ardal (cynllun haen uwch a 

arweinir gan Cyfoeth Naturiol Cymru). 

Rhanddeiliaid CDLl 

mailto:ldp@powys.gov.uk
mailto:ldp@powys.gov.uk
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3.24 Rhanddeiliaid yw’r rhai y mae eu buddiannau yn cael eu heffeithio yn uniongyrchol 

gan y CDLl. Gall unrhyw un â diddordeb mewn creu lleoedd a datblygu cynaliadwy ym 

Mhowys yn y dyfodol gael ei ystyried yn rhanddeiliad felly. Mae cyfranogiad rhanddeiliaid yn 

aml yn digwydd trwy gyrff cynrychioliadol.   

3.25 Rhanddeiliaid yw pawb sy’n cael eu cynnwys yn yr adran cyrff ymgynghori uchod. 

Caiff yr enwau hyn eu rheoli trwy gronfa ddata/rhestr bostio’r CDLl (gan gydymffurfio â 

GDPR).   

3.26 Cydnabyddir ei bod yn fwy effeithiol ymgysylltu ag ystod wedi’i dargedu o randdeiliaid 

ar adegau yn ystod proses y cynllun datblygu. I gadw cyfranogiad yn ystyrlon ac yn rhwydd 

ei reoli, bydd digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid yn cael eu targedu at y 

cyrff/cynrychiolwyr mwyaf perthnasol yn dibynnu ar y pwnc dan sylw. Mae’r dull hwn wedi 

gweithio yn llwyddiannus ar gyfer y CDLl presennol ac fe’i defnyddiwyd, er enghraifft, wrth 

baratoi Canllawiau Cynllunio Atodol. 

Yr Hyn yr Ydym yn ei Ddisgwyl gan ein Rhanddeiliaid 

3.27 Er mwyn sicrhau bod unrhyw sylwadau ar y CDLl Newydd yn cael eu hystyried, 

mae’n rhaid iddynt gael eu cyflwyno yn unol â’r amserlenni rhagnodedig. Mae’r Cytundeb 

Cyflawni yn cyflwyno’r amserlen o gyfnodau perthnasol ac yn cynnig canllaw ar bryd y 

byddwn yn gofyn i chi gymryd rhan. Bydd hyn yn sicrhau bod safbwyntiau unigol yn cael eu 

cymryd i ystyriaeth trwy gydol y broses baratoi.  

3.28 Dylai rhanddeiliaid godi materion dilys y gall y CDLl Newydd a’r system gynllunio 

fynd i’r afael â nhw. 

3.29 Efallai y bydd yn angenrheidiol i gyrff amrywio eu cylchoedd cyfarfod i ganiatáu 

ymatebion prydlon. Sylwer nad oes gan y Cyngor yr hyblygrwydd yn y cyfnodau statudol i 

newid y cyfnod ymgynghori o’r hyn a ragnodir yn y Rheoliadau/a nodir yn y Cynllun Cynnwys 

Cymunedau. 

3.30 Dylai cyrff ymgynghori dynnu sylw at unrhyw fylchau yn y sylfaen dystiolaeth neu 

wybodaeth a ddarparwyd a cheisio llenwi’r bylchau mewn ymgynghoriad â’r Cyngor i alluogi 

proses gadarn o wneud penderfyniadau. 

3.31 Dylid tynnu sylw’r Cyngor at safleoedd i’w hystyried i gael eu cynnwys yn y Cynllun 

newydd yn ystod y cyfnod cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol. Dylai fod tystiolaeth dda yn 

gysylltiedig â’r Safleoedd i ddangos y gellir eu darparu ar ôl mabwysiadu’r Cynllun o fewn 

cyfnod y Cynllun (hynny yw heb fod yn hwyrach na 2037) gyda dogfennau ategol yn unol â 

chanllawiau wedi’u cyhoeddi yn y Dull Asesu Safleoedd Ymgeisiol/y Pecyn Ymgeisio i 

Safleoedd Ymgeisiol. 

3.32 Hysbyswch yr Adran Polisi Cynllunio (ldp@powys.gov.uk) os bydd eich manylion 

cyswllt yn newid yn ystod cyfnod paratoi’r CDLl Newydd er mwyn i ni roi’r wybodaeth lawn i 

chi am gynnydd. O ran Safleoedd Ymgeisiol, nodir y gallai newidiadau i berchnogaeth tir 

hefyd ddigwydd yn ystod y broses (ac felly hefyd yr Asiant Tir neu’r Ymgynghorydd Cynllunio 

sydd wedi’i benodi) ac mae’n hanfodol bod y Cyngor yn cael ei hysbysu am y rhain er mwyn 

sicrhau nad yw cynnydd yn cael ei oedi. 

Yr Hyn y Gall Rhanddeiliaid ei Ddisgwyl gan y Cyngor 

3.33 Mae’r Cyngor yn dymuno sicrhau bod proses y cynllun newydd yn cynnwys 

cyfranogiad cymunedol ystyrlon, agored ac adeiladol o’r cychwyn cyntaf a bydd yn gwneud 

mailto:ldp@powys.gov.uk
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popeth yn ei allu i gydymffurfio â’r CC cyhoeddedig a gwneud yn siŵr bod yr holl wybodaeth 

yn cael ei chyhoeddi ac ar gael yn brydlon. 

3.34 Bydd y Cyngor yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i hysbysu am gynnydd y CDLl 

Newydd i sicrhau bod rhanddeiliaid a’r gymuned yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf yn 

rheolaidd. Bydd rhanddeiliaid yn cael eu hysbysu pan fydd adborth ar gael ac, mewn 

achosion pan nad yw ymatebion unigol yn cael eu hanfon ymlaen yn uniongyrchol, y dull 

adrodd i weld adborth. 

3.35 Cyflwynodd y Cyngor system ymgynghori ryngweithiol newydd ar y we o fis Ebrill 

2022 ar gyfer cyfnodau ymgysylltu ar y CDLl Newydd. 

3.36 Bydd y Cyngor yn gwneud popeth yn ei allu i gydymffurfio a’r ymrwymiadau a nodir 

yn y CC hwn ond os bydd tarfu pellach oherwydd pandemig Covid 19 neu ffactorau eraill y tu 

allan i’n rheolaeth, efallai y bydd angen bod yn hyblyg ac addasu i’r amgylchiadau ar y pryd. 

Ein Dull o Adeiladu Consensws 

3.37 Bydd y Cyngor yn ceisio adeiladu consensws trwy wahanol ddulliau ymgysylltu ac 

ymgynghori a nodir yn y Cynllun Cynnwys Cymunedau. Gellir adeiladu consensws dim ond 

os bydd y gymuned a phartïon eraill a buddiant yn cael eu hysbysu yn llawn a’u hymgysylltu 

yn effeithiol drwy gydol y gwaith o baratoi’r CDLl newydd, a fydd o bwysigrwydd arbennig 

yng nghyfnodau cynnar paratoi’r cynllun. 

3.38 Serch hynny, cydnabyddir y bydd adegau pan na ellir sicrhau consensws ac y bydd 

anghytuno rhwng partïon penodol. Bydd trywydd archwilio eglur yn cael ei gynnal er mwyn 

sicrhau bod tryloywder yn y broses o wneud penderfyniadau, ac, i roi sicrwydd i’r rhai sy’n 

anghytuno bod y penderfyniadau wedi cael eu gwneud mewn ffordd hysbys a chytbwys. 

Fodd bynnag, ni fydd penderfyniadau a wneir yn cael eu hailystyried trwy gyfleoedd 

ymgynghori dilynol, felly gofynnir i gyfranogwyr ganolbwyntio eu mewnbwn ar y mater sy’n 

cael ei ystyried ar yr adeg honno. 

 

Grwpiau Anodd eu Cyrraedd (Nas Clywir yn Aml) a’r rhai â Nodweddion 

Gwarchodedig 

3.39 Esboniodd y CC ar gyfer y CDLl presennol (2011-2026) sut nododd y Cyngor nifer o 

grwpiau anodd eu cyrraedd (neu nas clywir yn aml) ym Mhowys a sut byddai’r cymunedau 

hyn yn cael eu cyrraedd trwy sefydliadau a gwasanaethau ambarél i geisio cynnwys 

aelodau’r gymuned na fyddent fel rheol yn cymryd rhan yn y gwaith o baratoi cynllun 

datblygu, gan gynnwys y grwpiau hynny sydd wedi eu tangynrychioli yn draddodiadol. 

3.40 Ar gyfer y cynllun newydd, bydd y Cyngor yn parhau i ddefnyddio’r cyrff cyswllt 

sefydledig, fel rhwydwaith presennol Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO), y 

Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc, unrhyw swyddogion arbenigol yng Nghyngor Sir Powys 

(e.e. swyddogion Tai ar gyfer Ffoaduriaid, swyddog cyswllt y Gymuned Sipsiwn a Theithwyr, 

a’r rhai sy’n ymdrin âa Llety Pobl Hŷn ac ati). 

3.41 Bydd y tîm Polisi Cynllunio yn gweithio gyda'r Swyddog Cymunedol ac Ymgysylltu yn 

ystod y camau ymgynghori i ymchwilio i bwy yw'r cynulleidfaoedd nas clywir yn aml ac i 

dargedu'r rhai sy'n gymwys drwy gyfathrebu drwy sefydliadau fel PAVO, Cynghorau Tref a 

Chymuned a grwpiau hunan-eiriolaeth Pobl yn Gyntaf Powys.  Mae'n bosibl y bydd grwpiau 

perthnasol hefyd wedi'u nodi yn y diffiniad o Gyrff Ymgynghori Cyffredinol (gweler Atodiad 

1).  Mae'r grwpiau nas clywir yn aml ym Mhowys yn cynnwys: 
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• Cymuned Sipsiwn a Theithwyr 

• Henoed (Dros 80 oed) 

• Gofalwyr Di-dâl 

• Ffoaduriaid a cheiswyr lloches 

• Cymuned y Gurkhas 

• Grwpiau anabledd, e.e. Fforwm Anabledd Dysgu, Anabledd Corfforol a Fforwm Colli 
Synhwyraidd  

• Cymuned Dwyrain Ewrop 
 

Yn yr un modd, bydd grwpiau â Nodweddion Gwarchodedig yn cael eu cynnwys yn unol â 

Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd y Cyngor. 

3.42 Bydd y Cyngor yn parhau i ddefnyddio’r rhwydwaith PAVO gwerthfawr ym Mhowys i 

ymgysylltu â’r trydydd sector. Ar eu gwefan, mae PAVO yn esbonio:   

“PAVO yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Powys sy’n cefnogi’r trydydd sector ym Mhowys (trydydd 

sector yw’r term ar gyfer amrediad o sefydliadau, gan gynnwys sefydliadau gwirfoddol a 

chymunedol, elusennau cofrestredig a chymdeithasau, grwpiau hunangymorth a grwpiau 

cymunedol, mentrau cymdeithasol, cwmnïau cydfuddiannol a chydweithfeydd.)” 

3.43 Mae’r Cyngor yn ymwybodol y bydd gan wahanol grwpiau anodd eu cyrraedd 

wahanol rwystrau i gael mynediad at broses y CDLl ac ymgysylltu â hi. Mae dyfodiad yr oes 

ddigidol wedi cynyddu mynediad at ddogfennau ac wedi cynnig cwmpas enfawr i bobl wneud 

sylwadau ar-lein. Yn yr un modd, mae’r Cyngor yn ymwybodol na fydd cyfathrebu digidol yn 

briodol i bob parti. Dylid addasu ymgysylltiad, er enghraifft gallai posteri a fersiynau hawdd 

eu darllen o ddogfennau fod yn addas i blant ysgol, neu efallai na fydd gan blant hŷn neu’r 

rhai sy’n byw mewn lleoliadau anghysbell fynediad rhwydd at y rhyngrwyd. 

Plant a Phobl Ifanc 

3.44 Mae Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd y Cyngor 2023-27 yn cydnabod bod pobl 

ifanc yn grŵp pwysig i ymgysylltu â hwy ac mae’n nodi sianeli i'w cyrraedd fel ysgolion, 

sefydliadau ieuenctid a Hwylusydd Llais Pobl Ifanc ar gyfer Gwasanaethau Plant. 

3.45 Mae gan y Clybiau Ffermwyr Ifanc lleol fforymau ieuenctid y mae Cyngor Sir Powys 

yn gallu eu defnyddio hefyd. Bydd y Tîm Cynllunio Polisi yn cynnwys y Swyddog Cyfathrebu 

ac Ymgysylltu yn y gwaith o gyrraedd pobl ifanc i’w cynnwys nhw yn y camau o baratoi’r 

cynllun a allai fod y mwyaf o ddiddordeb a pherthnasedd iddyn nhw. 

Swyddogaethau yn y Broses 

Swyddogaeth Cynghorau Tref a Chymuned 

3.46 Mae gan Gynghorau Tref a Chymuned Powys ran bwysig i’w chwarae yn y gwaith o 

baratoi’r CDLl Newydd. Mae Cynghorau Tref a Chymuned mewn ardaloedd yn Awdurdod 

Cynllunio Lleol Powys neu’n gyfagos yng nghategori’r Cyrff Ymgynghori Penodol. 

3.47 Mae creu lleoedd wedi dod yn fwyfwy amlwg fel thema ganolog paratoi cynllun 

datblygu ac mae’r Cyngor yn cydnabod bod cyfranogiad cymunedau lleol yn cael ei 

strwythuro yn ddelfrydol drwy’r rhwydwaith Cynghorau Tref a Chymuned ac yn rhan hanfodol 

o waith creu lleoedd llwyddiannus. 
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3.48 Bydd y Cyngor yn parhau i gynnwys Un Llais Cymru (sefydliad blaenllaw sy’n 

cynrychioli ac yn cynorthwyo llawer o Gynghorau Tref a Chymuned). Bydd ystyriaeth hefyd 

yn cael ei rhoi i ddefnyddio Cymorth Cynllunio Cymru i helpu i hwyluso ymgysylltiad 

cymunedol. 

Swyddogaeth Cynghorwyr Sir a Swyddogion y Cyngor  

3.49 Mae swyddogaethau a chyfrifoldebau priodol swyddogion proffesiynol a 

Chynghorwyr Sir (Aelodau) etholedig yn y broses o baratoi’r Cynllun yn benodol. Cyflogir 

Swyddogion proffesiynol (fel cynllunwyr, peirianwyr priffordd ac ati) gan y Cyngor i ddarparu 

gwaith ymchwil a dadansoddi a chyngor technegol diduedd i Gynghorwyr ar yr holl faterion 

cynllun datblygu perthnasol yn eu meysydd arbenigedd. Mae Swyddogion proffesiynol yn 

cynnig sylfaen gadarn ar gyfer gwneud penderfyniadau ond ni fyddant, oni bai y rhoddir 

pwerau wedi’u dirprwyo iddynt, yn gwneud penderfyniadau ar ran y Cyngor. Cynghorwyr Sir, 

fel cynrychiolwyr sydd wedi’u hethol yn ddemocrataidd, sy’n gyfrifol am wneud 

penderfyniadau ar ran yr etholaeth y maent yn atebol iddi. 

3.50 Bydd y Cyngor yn parhau i ddefnyddio Gweithgor Cynllun Datblygu Lleol sy’n 

cynnwys Swyddogion Cyngor perthnasol a Chynghorwyr Sir etholedig i oruchwylio pob 

agwedd ar broses y cynllun newydd, o ddrafft ymgynghori cychwynnol y Cytundeb Cyflawni 

hwn yr holl ffordd i fabwysiadu ac adolygu’r Cynllun. Fodd bynnag, bydd angen i 

benderfyniadau ffurfiol gael eu gwneud gan Gabinet y Cyngor a Chyngor Sir Powys ar 

adegau allweddol. 

3.51 Bydd cyfranogiad gyda’r holl Gynghorwyr Sir yn digwydd ar adegau pwysig yn y 

broses gan gynnwys: trafodaeth ar y weledigaeth, nodau ac amcanion ar gyfer y cynllun; i 

ystyried y strategaeth a ffefrir; ac i drafod materion penodol i safleoedd ac aneddiadau. Bydd 

gan Gynghorwyr ran bwysig i’w chwarae hefyd o ran gweithredu fel “hyrwyddwyr” lleol, gan 

gynnwys y gymuned a hwyluso’r broses o baratoi’r Cynllun. Bydd cyfranogiad Cynghorwyr 

Sir yn cael ei lywio gan gyngor y Pwyllgor Safonau a’r Cod Ymddygiad Aelodau er mwyn 

peidio â rhagfarnu’r Cynghorwyr yn eu swyddogaeth gwneud penderfyniadau. 

3.52 Mae’n ddefnyddiol nodi nad yw’r Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedau Tacsis a Hawliau 

Tramwy yn cymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau am faterion CDLl. 

 

Ystyriaeth o Gydweithio 

3.53 Dylai’r Cytundeb Cyflawni (CC) gyfleu yn eglur o’r cychwyn sut y gall ACLl ddangos 

bod cymaint o gydweithio â phosibl (prawf o Gadernid). 

3.54 Mae gweithio ar y cyd yn cynnwys ystyriaeth o weithio ar y lefel ranbarthol. Mae’r 

system Gynllunio ledled Cymru yn dod yn system cynllun datblygu tair haen yn cynnwys 

cynlluniau datblygu lefelau cenedlaethol, rhanbarthol (strategol) a lleol. Ers mis Chwefror 

2021, bu gan Gymru gynllun datblygu cenedlaethol o’r enw Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun 

Cenedlaethol 2040. Mae’n dylanwadu ar bob lefel o’r system gynllunio yng Nghymru a bydd 

yn helpu i lunio Cynlluniau Datblygu Strategol a Lleol sy’n cael eu paratoi gan Gynghorau ac 

Awdurdodau Parciau Cenedlaethol. Mae’r fframwaith a ddarperir gan Cymru’r Dyfodol yn 

nodi’r cyfeiriad ar gyfer datblygiad yng Nghymru am 20 mlynedd â strategaeth ar gyfer mynd 

i’r afael â blaenoriaethau cenedlaethol allweddol drwy’r system gynllunio, gan gynnwys 

cynnal a datblygu economi fywiog, sicrhau datgarboneiddio a’r gallu i wrthsefyll y newid yn yr 

hinsawdd, datblygu ecosystemau cryf a gwella iechyd a llesiant ein cymunedau. 
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3.55 Mae Powys yn rhan o Ranbarth Canolbarth Cymru. Ar hyn o bryd, nid oes Cytundeb 

Cyflawni ar gyfer y Cynllun Datblygu Strategol (SDP) (Cynllun datblygu rhanbarthol) ar gyfer 

y Canolbarth yn ei le. Mae hyn yn golygu bod gwaith y Cyngor ar y CDLl Newydd ar y lefel 

leol ar wahanol drywydd i un y SDP newydd ar gyfer y Canolbarth. Mae’n rhaid i waith ar y 

CDLl Newydd barhau i sicrhau nad yw ardal y Cynllun yn cael ei gadael heb gynllun 

datblygu statudol a fyddai’n tan-seilio’r system sy’n cael ei arwain gan y cynllun.  Fodd 

bynnag, mae’r Cyngor yn cydnabod y gallai fod cyfleoedd defnyddiol i archwilio a gwneud 

gwaith ar y cyd yn enwedig o ran casglu tystiolaeth a fydd yn gwasanaethu cynlluniau 

datblygu lefelau Strategol a Lleol.   

3.56 Mae’n rhaid i CDLlau gyd-fynd â’r cynlluniau datblygu haen uwch sydd uwch eu 

pennau. Dyma un o’r profion o Gadernid a fydd yn cael eu profi wrth Archwilio. 

3.57 Yn ystod cyfnod y CDLl presennol, mae’r Cyngor wedi gwneud gwaith llwyddiannus 

ar y cyd ar dystiolaeth, gan gynnwys tystiolaeth yn ymwneud ag Anghenion Sipsiwn a 

Theithwyr, Asesiad o’r Farchnad Dai Leol a Safleoedd Cyflogaeth Rhanbarthol. Mae’r 

Adroddiad Adolygu yn cynnig rhagor o fanylion ar sut yr archwiliwyd cyfleoedd i gydweithio. 

Y Gymraeg ac Ymgysylltu Dwyieithog 

3.58 Bydd y CDLl Newydd yn cael ei baratoi yn ddwyieithog yn unol â gofynion Safonau’r 

Gymraeg. Bydd ymgysylltu dwyieithog yn digwydd yn y ffyrdd canlynol:  

• Rydym yn croesawu gohebiaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Pan fydd 

gohebiaeth yn cael ei derbyn yn y Gymraeg a bod angen ymateb, bydd hwn yn cael 

ei anfon yn Gymraeg; 

• Bydd pob llythyr ymgynghori, ffurflen sylwadau, hysbysiad cyhoeddus (gan gynnwys 

hysbysiadau safle) a chylchlythyr yn ddwyieithog;  

• Bydd unrhyw dudalennau ar wefan y Cynllun Datblygu Lleol ac mewn negeseuon 

cyfryngau cymdeithasol a gyhoeddir ar twitter yn ddwyieithog;  

• Ar ôl ei fabwysiadu, bydd y CDLl Newydd ar gael mewn Fformat Cymraeg a 

Saesneg. 
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Atodiad 1. Rhestr o Gyrff Ymgynghori  

Cyrff Ymgynghori Penodol   

• Llywodraeth Cymru  

• Cyfoeth Naturiol Cymru 

• Ysgrifennydd Gwladol Cymru 

• CADW 

• Darparwyd Cyfathrebu 

• Bwrdd Iechyd Lleol – Bwrdd Iechyd Addysgu Powys  

• Ymgymerwyr Trydan a Nwy 

• Ymgymerwyr Carthffosiaeth a Dŵr  

• Network Rail  
 

Awdurdodau perthnasol (yn golygu’r Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl), Cynghorau Tref neu 
Gymuned) y mae unrhyw ran o’u harwynebedd yn ardal ACLl Powys neu’n gyfagos ati 
 
ACLlau sydd nesaf at ardal ACLl Powys:  

• Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

• Sir Gaerfyrddin 

• Ceredigion 

• Sir Ddinbych 

• Gwynedd. 

• Swydd Henffordd (Lloegr) 

• Castell-nedd Port Talbot 

• Swydd Amwythig (Lloegr) 

• Parc Cenedlaethol Eryri 

• Wrecsam 
 

ACLlau sydd nesaf at Sir Powys: 

• Blaenau Gwent 

• Caerffili 

• Merthyr Tudful 

• Sir Fynwy 

• Rhondda Cynon Taf  
 

• Yr Holl Gynghorau Tref a Chymuned sydd o fewn ac sydd nesaf at ardal yr ACLl. 

 

Adrannau Llywodraeth y DU 
i. Yr Adran Drafnidiaeth 

ii. Yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol 

iii. Y Swyddfa Gartref  

iv. Y Weinyddiaeth Amddiffyn 

 

Cyrff Ymgynghori Cyffredinol  
Diffinnir y rhain yn y rheoliadau CDLl fel: 
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I. Cyrff gwirfoddol, y mae gweithgareddau rhai neu bob un ohonynt o fudd i unrhyw ran 

o Bowys. 

II. Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau gwahanol grwpiau hil, ethnig neu genedlaethol ym 

Mhowys. 

III. Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau gwahanol grwpiau crefyddol ym Mhowys. 

IV. Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau pobl anabl ym Mhowys. 

V. Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau pobl sy’n cyflawni Busnes ym Mhowys 

VI. Cyrff sy’n cynrychioli budd Diwylliant Cymru ym Mhowys. 

 

Mae'r Cyngor wedi nodi'r grwpiau canlynol fel Cyrff Ymgynghori Cyffredinol (nodwch 

fod y rhestr yn enghreifftiol ac nid yw’n holl gynhwysfawr): 

Addysg Oedolion Cymru 
Cymdeithas Henebion Cymru 
Hygyrchedd Powys 
Age Cymru Powys 
Assemblies of God 
Cymdeithas o Eglwysi Efengylaidd yng Nghymru 
Undeb Bedyddwyr Cymru 
Grŵp Mynediad Brycheiniog 
Mind Aberhonddu a’r Cylch 
Consortiwm Manwerthu Prydain 
Gwasanaethau Trais yn y Cartref Calan 
Eglwys Catholig Cymru a Lloegr 
Fforwm Economaidd Canolbarth Cymru 
Siambrau Cymru – De Ddwyrain, De Orllewin a’r Canolbarth 
Eglwys Loegr 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys 
Coed Cymru 
Gweithredu Cymunedol Machynlleth a’r Cylch 
Eglwysi cymunedol 
Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad 
Conffederasiwn Diwydiant Prydain - Cymru 
Ffederasiwn Annibynnol 
Y Cyngor Archaeoleg Brydeinig 
Credu – cysylltu gofalwyr 
Cytûn Eglwysi Ynghyd yng Nghymru 
Materion Dementia ym Mhowys 
Pwyllgor Ymgynghorol Cludiant i Bobl Anabl 
Anabledd Powys 
Anabledd Cymru 
Ymddiriedolaeth Neuadd Efengyl Dolafon 
Cynghrair Efengylaidd Cymru 
Undeb Amaethwyr Cymru 
Ffederasiwn Adeiladwyr Meistr Cymru 
Ffederasiwn y Busnesau Bach 
Ffederasiwn Sefydliad y Merched yng Nghymru, Maldwyn, Maesyfed a Brycheiniog 
Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc yng Nghymru, Maldwyn, Maesyfed a Brycheiniog 
Cymdeithas Eglwysi Efengylaidd Annibynnol 
Cyngor Eglwysi Rhydd Cymru 
Ymddiriedolaeth y Gerddi 
Grŵp Sioraidd 
Sipsiwn a Theithwyr Cymru 
Cyngor y Sipsiwn 
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Cymdeithasol Ddiwylliannol Hindwaidd 
Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi 
Cyngor Rhyng-Ffydd Cymru 
Mencap Cymru 
Menter a Busnes 
Menter Iaith Maldwyn 
Merched y Wawr 
Mind Canolbarth a Gogledd Powys 
Grwp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru 
Twristiaeth Canolbarth Cymru 
Mudiad Meithrin 
Cyngor Mwslimaidd Cymru 
Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru 
Ffederasiwn Pagan Canolbarth a Gorllewin Cymru 
Eglwys Brodyr Cristnogol Plymouth 
Cymdeithas Ponthafren 
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys 
Cyngor ar Bopeth Powys 
Pobl yn Gyntaf Powys 
Eglwys Bresbyteraidd Cymru 
Rapid Relief Team 
Relief in Need 
Corff Cynrychiadol yr Eglwys yng Nghymru 
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 
Byddin yr Iachawdwriaeth 
Sense Cymru 
Seventh-day Adventist Church in Wales 
Siawns Teg 
Cyngor Sikh Cymru 
Cymdeithas y Cyfeillion 
Cymdeithas Diogelu Adeiladau Hynafol 
Tai Pawb 
Ymddiriedolaeth Theatrau 
Teithio Ymlaen 
Cymdeithas yr Ugeinfed Ganrif 
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg 
Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig 
Urdd Gobaith Cymru 
Cymdeithas Fictoraidd 
Croeso Cymru 
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
Cynghrair Ffederasiwn Adeiladu Cymru 
Ymdiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru 
Ystradgynlais Mind 
 

Cyrff Ymgynghorol Amgylcheddol (Rheoliadau AAS)  

• Cyfoeth Naturiol Cymru 

• CADW: Henebion Hanesyddol Cymru  

• Asiantaeth yr Amgylchedd Lloegr 

• Historic England 

• Natural England 

• Adrannau Eraill y Llywodraeth (fel sy’n cael eu hystyried i fod yn berthnasol) 
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Cyrff Ymgynghorol Eraill  
O dan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (a.63(3)) yn ogystal â'r Cyrff Ymgynghori 

Penodol a Chyffredinol a ragnodir, gall y Cyngor gynnwys: 

 "unrhyw bersonau eraill y mae'n ymddangos i'r Awdurdod fod ganddynt fuddiant mewn 

materion sy'n ymwneud â datblygu yn ardal yr Awdurdod". 

Mae'r Cyngor wedi nodi'r grwpiau canlynol fel Cyrff Ymgynghori Eraill (nodwch fod y 

rhestr yn enghreifftiol ac nid yw’n holl-gynhwysfawr): 

 

Gweithredwyr Meysydd Awyr 
Cymdeithas Tai Barcud 
Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog 
Cymdeithas Agregau Prydain 
Arolwg Daearegol Prydain 
Cymdeithas Ceffylau Prydain 
Gweithredwyr Gwasanaethau Bysiau 
Ymddiriedolaeth Cilffyrdd a Llwybrau Ceffylau 
Caersws Concerned Residents Group 
Rhwydwaith Calon Cymru 
Cymdeithas Mynyddoedd Cambria 
Ymgyrch am Gwrw Go Iawn 
Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig (YDCW) cangen Maldwyn 
Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig (YDCW) Cangen Brycheiniog a Sir Faesyfed 
Ymgyrch Diogelu Lloegr Wledig (CPRE) Swydd Amwythig 
Ymgyrch Diogelu Lloegr Wledig (CPRE) Swydd Henffordd  
Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd 
Ymddiriedolaeth Carbon Cymru 
Grŵp Safleoedd Geoamrywiaeth Sy'n Bwysig yn Rhanbarthol (RIGS) Canolbarth Cymru 
Canolfan y Dechnoleg Amgen (Machynlleth) 
Canolfan Ecoleg a Hydroleg 
Comisiynydd Plant Cymru 
Cymdeithasau Dinesig 
Awdurdod Hedfan Sifil 
Cymdeithas Tai Clwyd Alyn 
Tirwedd Cenedlaethol Bryniau Clwydian a Dyffryn Dyfrdwy (AHNE) 
Awdurdod Glo 
Coed Cadw, Woodland Trust in Wales 
Grŵp Cartrefi Cymunedol Cymru 
Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru 
Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol 
Swyddfa Ystâd y Goron 
Cwmpas (yn flaenorol Canolfan Cydweithredol Cymru) 
Cymdeithas Eryri  
Cymdeithas yr Iaith  
Comisiwn Dylunio Cymru 
Banc Datblygu Cymru 
Cwmni Cydweithredol Tai Dyfi 
Heddlu Dyfed Powys 
Partneriaeth Eco Dyfi 
Ymddiriedolaeth Cwm Elan 
Treftadaeth Lloegr 
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni Cymru 
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Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru 
Meysydd Chwarae Cymru 
Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf 
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 
Cyngor Ymwybyddiaeth Hedfan Cyffredinol 
Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd Glandŵr Cymru 
Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru 
Cymdeithas Tai Grwp Cynefin 
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 
Ymddiriedolaeth Heulwen 
Cymdeithas Dyfrffyrdd Mewndirol 
Cymdeithas Tai Linc Cymru 
Man Gwyrdd Cymunedol Llanigon 
Logistics UK (yn gynt Cymdeithas Cludo Nwyddau) 
Cartrefi Melin 
Aelodau Seneddol Sir Drefaldwyn, Brycheiniog a Sir Faesyfed 
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 
TraCC Consortiwm Trafnidiaeth Canolbarth Cymru 
Cymdeithas Cynhyrchion Mwynol Cymru 
Partneriaeth Camlas Maldwyn 
Prosiect Gofal Cymunedol Maldwyn 
Ymddiriedolaeth Adfer Dyfrffordd Trefaldwyn 
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Maldwyn 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
Gwasanaethau rheoli traffig awyr NATS 
Cymdeithas Tai Newydd 
Cymdeithas Clawdd Offa 
Un Llais Cymru 
Y Drenewydd Agored 
Cymdeithas Mannau Agored 
Swyddfa Rheoleiddio Niwclear 
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru  
Cymorth Cynllunio Cymru 
Cymdeithas Tai POBL 
Daliadau Eiddo Swyddfa'r Post 
Fforwm Mynediad Lleol Powys 
Partneriaeth Natur Powys 
Ramblers Powys 
Ymddiriedolaeth Adfywio'r Tywysog 
Iechyd Cyhoeddus Cymru 
Cymdeithas Sir Faesyfed 
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed 
Ramblers Cymru 
Grŵp Cludo Nwyddau ar y Rheilffyrdd 
Rhaeadr Gwy 2000 
Ymddiriedolaeth Cadwraeth Afon Gwy 
Bancio Cymunedol Robert Owen 
RSPB Cymru 
Aelodau'r Senedd ar gyfer Sir Drefaldwyn, Brycheiniog a Sir Faesyfed, a rhanbarth 
Canolbarth Cymru 
Shelter Cymru  
Yr Amwythig – Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd Aberystwyth (SARPA) 
Partneriaeth Tirwedd Cenedlaethol Bryniau Swydd Amwythig (AHNE) 
Cymdeithas Undeb Camlas Swydd Amwythig 
Grŵp Safleoedd Geoamrywiaeth Sy'n Bwysig yn Rhanbarthol (RIGS) De-ddwyrain Cymru 
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Cyrff Ymgynghorol Eraill (Parhad) 
 
Sustrans Cymru 
Cymdeithas Camlas Abertawe 
Chwaraeon Cymru 
Tai Teg (Cofrestr Tai Fforddiadwy) 
Trafnidiaeth Cymru 
Cynghrair Diwygio Cyfraith Teithwyr 
Cyswllt Amgylchedd Cymru 
Cymdeithas Tai Wales & West 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 
Cymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol Cymru 
Ymddiriedolaeth Barcudiaid Cymru 
Comisiynydd y Gymraeg 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru 
Sefydliad Gwy ac Wysg 
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Atodiad 2. Yr Amserlen Fanwl 

Mae’r amserlen ar gyfer y CDLl Newydd yn cynnwys cyfnodau diffiniol (1-4) y mae gan y 

Cyngor rywfaint o reolaeth drostynt, a chyfnodau dangosol (5-8) sy’n ddibynnol ar ffactorau 

allanol. Mae Cyfnod 9 yn cyfeirio at gyfnodau dilynol Monitro ac Adolygu. Mae’r amserlen 

hon yn hollbwysig i sicrhau bod cynllun newydd wedi cael ei archwilio, ei ganfod yn gadarn 

ac yn weithredol cyn gynted â phosibl ar ôl i’r CDLl mabwysiedig ddod i ben (2011-2026). 

Mae’r amserlen yn cynnwys dyddiadau allweddol ar gyfer paratoi a chyhoeddi’r Adroddiad 

Arfarnu Cynaliadwyedd cysylltiedig (mae hyn yn digwydd ar sail Arfarniad Integredig). 

Ar ôl ei fabwysiadu, bydd y CDLl Newydd yn destun Monitro Blynyddol gyda'r Adroddiad 
Monitro cyntaf i’w gyflwyno ar / cyn 31 Hydref yn y flwyddyn ar ôl ei fabwysiadu 
Yn y cyfamser, bydd y Monitro Blynyddol o’r CDLl sydd wedi’i fabwysiadu ar hyn o bryd yn 

parhau a’r canlyniadau yn cael eu defnyddio i helpu i lunio’r cynnwys sy’n esblygu ar gyfer y 

CDLl Newydd. 
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AMSERLEN CDLl NEWYDD POWYS  

Mae’r Rheoliadau yn cyfeirio at: Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 fel y’u diwygiwyd gan Reoliadau 

Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) (Diwygio) 2015 

Cyfnodau Diffiniol  

Tabl 4 Cyfnodau 1-3, Cytundeb Cyflawni, Casglu Tystiolaeth a Chyfranogiad Rhanddeiliaid, Cyfranogiad ac Ymgynghori Cyn-adneuo. 

Cyfnod  Manylion 
 

Diben Dyddiadau Dogfennau Dilynol 

 1 Y Cytundeb Cyflawni 
(Rheoliadau 5-10) 

Cytuno ar Amserlen a Chynllun 
Cynnwys Cymunedau priodol ar gyfer 
paratoi’r CDLl Newydd. 
Arfarniad Cynaliadwyedd (AC/ACI) – 
Ystyried tasgau 

Tachwedd 2021 i Fawrth 
2022 gan gynnwys: 
 
O leiaf 3 wythnos o 
Ymgynghori Cyhoeddus 
anstatudol 
Ionawr-Chwefror 2022 
 
Proses gymeradwyo’r 
Cyngor 
Mawrth 2022 
 
Cyflwyno i Lywodraeth 
Cymru 1 Mehefin 2022 

Cytundeb Cyflawni wedi’i 
Gymeradwyo 

2 Casglu Tystiolaeth a 
Chyfranogiad Rhanddeiliaid 

Casglu gwybodaeth a thystiolaeth i 
ddeall y cyd-destun ar gyfer y CDLl 
Newydd a materion i roi sylw iddynt. 
 
Gwneud Galwad am Safleoedd 
Ymgeisiol a pharatoi Cofrestr 
Safleoedd Ymgeisiol. 
 
Llunio gweledigaeth ac amcanion ar 
gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Newydd 
 

Dechrau paratoi’r cynllun 
yn ffurfiol:  1 Gorffennaf 
2022 
 
Cyfnodau 2 a 3 yn cael eu 
cynnal rhwng Gorffennaf 
2022 a Gorffennaf 2025 ac 
yn cynnwys:   
 
O leiaf 6 wythnos Galwad 
am Safleoedd o Dymor yr 
Hydref 2022 

Papurau Tystiolaeth Cefndirol 
 
 
 
Cofnodion/Nodiadau/Pwyntiau 
Gweithredu o Ymarferion 
Cyfranogiad Rhanddeiliaid 
 
Dull Asesu Safleoedd 
Ymgeisiol a Phecyn Ymgeisio 
Safleoedd Ymgeisiol 
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Cyfnod  Manylion 
 

Diben Dyddiadau Dogfennau Dilynol 

AC/ACI: Cyfnod cwmpasu: Pennu’r 
cyd-destun, sefydlu’r llinell sylfaen a 
phenderfynu ar gwmpas ac amcanion 
yr AC/AAS 

Ymgynghoriad statudol 5 
wythnos gyda Chyrff 
Amgylcheddol ar yr 
Adroddiad Cwmpasu 
Llinell Sylfaen Integredig 
(yn cynnwys yr AC/AAS) 

Adroddiad Cwmpasu’r AC/ACI 

Yn 
Ystod 
Cyfnod 2 

Cyfranogiad Cyn-adneuo 
(Rheoliad 14) 

Datblygu ac asesu opsiynau strategol, 
profi opsiynau amgen a chytuno ar 
strategaeth a ffefrir ar gyfer y CDLl 
Newydd, gan fanteisio ar yr holl 
dystiolaeth a gasglwyd yng Nghyfnod 2 

Parhaus:  Gorffennaf 2022 
i Orffennaf 2024 

Yn fewnol, bydd Strategaeth a 
Ffefrir Ddrafft yn cael ei 
pharatoi (ar gyfer prosesau 
cymeradwyaeth y Cyngor i 
gychwyn) 

 3 Ymgynghori Cyn-adneuo 
(Rheoliadau 15 a 16) 
 
Ymgynghori ar yr Adroddiad 
AC Cychwynnol 

Ymgynghori yn eang ar y strategaeth a 
ffefrir, opsiynau strategol a’u 
hasesiadau cysylltiedig.  
 
AC/ACI: Cyfnod arfarnu opsiynau 
amgen: Datblygu a mireinio opsiynau 
amgen rhesymol ac asesu effeithiau, 
Paratoi’r Adroddiad AC Cychwynnol 

Ymgynghoriad Statudol 6 
wythnos 
Awst i Hydref 2024 

Strategaeth a Ffefrir yn 
cyflwyno’r weledigaeth, yr 
amcanion, y strategaeth a 
ffefrir a pholisïau allweddol. 
 
Y Gofrestr Safleoedd 
Ymgeisiol 
 
Dogfennau ategol  
 
Cyhoeddi AC/ACI o gynigion 
ac opsiynau amgen yn yr 
Adroddiad AC Cychwynnol 

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 5-10,14, 15 ac 16 (2005) a Rheoliadau 2 (5,10) ac 16a (2015). 

Yn ystod Cyfnod 3, ar ôl yr ymgynghoriad, mae’r Cyngor wedi neilltuo naw mis ar gyfer paratoi’r Fersiwn Adneuo o’r Cynllun. Bydd sylwadau a 

wneir yn briodol yn y cyfnod Cyn-adneuo yn cael eu hystyried yn ofalus a manylion y trefniadau ymgynghori, y materion a godwyd a sut y 

byddant yn cael sylw yn cael eu crynhoi a’u cofnodi mewn Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol (Rheoliad 16A). Bydd y Fframwaith AC/ACI yn 

cael ei ddefnyddio i asesu a lliniaru effeithiau’r cynllun Adneuo a chanlyniadau’r asesiad(au) yn cael eu cofnodi yn rhan o’r Adroddiad AC (yr 

“Adroddiad Amgylcheddol”). Bydd yr adroddiad AC yn cofnodi canlyniadau asesu unrhyw opsiynau diwygiedig neu newydd sy’n deillio o 

ymgynghori cyhoeddus neu newidiadau eraill yn ogystal â sylwadau o Gyfnod 3 (bydd y cyrff ymgynghori amgylcheddol statudol yn cael eu 

hysbysu ac yn cael cyfle i wneud sylwadau).  
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Tabl 5 Cyfnod 4, CDLl Newydd Adneuo 

Cyfnod  Manylion 
 

Diben Dyddiadau Dogfennau Dilynol 

 4 Cyhoeddi ac Ymgynghori ar 
CDLl Adneuo a dogfennau 
ategol, eu gwneud ar gael i’w 
harchwilio.  
(Rheoliad 17) 
 
Ymgynghori ar yr Adroddiad 
AC 
 
 

Caniatáu i sylwadau ffurfiol gael eu 
gwneud ar gynigion y Cyngor. 
 
AC/ACI: Asesiad o’r Cynllun Adneuo a 
pharatoi’r Adroddiad AC  

Cynhelir y cyfnod hwn 
rhwng Awst 2025 ac Awst 
2026 ac mae’n cynnwys:   
 
Ymgynghoriad Cyhoeddus 
Statudol 6 wythnos 
Hydref i Dachwedd 2025 
 

Cynllun Adneuo a 
dogfennau ategol 
 
Adroddiad Ymgynghori 
Cychwynnol 
 
Bydd y Gofrestr Safleoedd 
Ymgeisiol wedi’i Diweddaru 
yn cynnwys safleoedd 
newydd ac amgen 
 
Cyhoeddi AC/ACI o’r 
cynigion yn yr Adroddiad 
AC 

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 17, 18 a 19 (2005). 

Yn dilyn Cyfnod 4, mae’r Cyngor wedi neilltuo naw mis i:  

• cofnodi a dadansoddi’r sylwadau adneuo (Rheoliad 18) a’u gwneud ar gael i’w harchwilio (Rheoliad 19),  

• ymatebion drafft y Cyngor ac ystyried newidiadau (Newidiadau â Phwyslais fydd yr eithriad),  

• parhau gyda’r gwaith o baratoi diweddariadau/tystiolaeth ychwanegol,  

• cwblhau’r adroddiad ymgynghori gan gynnwys canlyniadau parhaus yr AC/ACI  

• a pharatoi’r holl ddogfennau cyflwyno. 
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Cyfnodau Dangosol 

Tabl 6 Cyfnodau 5-9, Cyflwyno, Archwilio, Adroddiad yr Arolygwyr, Mabwysiadu ac Adroddiad Monitro Blynyddol 

Cyfnod  Manylion 
 

Diben Dyddiadau Dogfennau Dilynol 

 5 Cyflwyno CDLl i Lywodraeth 
Cymru a’r Arolygiaeth 
Gynllunio* ar gyfer Archwiliad 
Annibynnol (Rheoliad 22) 
 
Gwneud dogfennau 
perthnasol ar gael 
 
Bydd y Cyngor yn dilyn 
canllawiau cyhoeddedig ar 
baratoi/gweithdrefnau ar gyfer 
cyflwyno ac archwilio). 

Darparu’r CDLl Newydd, barn y Cyngor 
ar sylwadau a wnaed yng nghyfnod 4 a 
dogfennau ategol eraill (gan gynnwys 
Adroddiad Ymgynghori wedi’i 
ddiweddaru) i Lywodraeth Cymru cyn 
archwiliad ffurfiol. 

Medi 2026 Cyhoeddi’r cyflwyniad a 
gwneud dogfennau ar gael 
 
 

6 Archwiliad Annibynnol wedi’i 
gynnal gan PCAC (Rheoliad 
23) 

Darparu safbwynt cynllunio diduedd ar 
gadernid y CDLl 
 
Yn y Cyfnod Archwilio, mae’r AC/ACI yn 
parhau i sicrhau bod unrhyw newidiadau 
a wneir i’r cynllun adneuo (Newidiadau 
â Phwyslais, Newidiadau i Faterion sy’n 
Codi wrth archwilio, neu’r rhai y mae’r 
Arolygydd yn eu gwneud yn ofynnol) yn 
gynaliadwy. 

Mae PCAC yn dynodi bod 
y broses Archwilio yn cael 
ei chynnal o fewn 11 mis i 
gyflwyno 

Yn ystod y Cyfnod 
Archwilio, bydd unrhyw 
Newidiadau Ôl-adneuo 
Arfaethedig (Newidiadau i 
Faterion sy’n Codi) yn cael 
eu gwneud ar gael ar gyfer 
ymgynghori (gan gynnwys 
yr asesiad AC/ACI sy’n 
gysylltiedig â nhw). 

7 Adroddiad yr Arolygydd 
(Rheoliad 24) 

Derbyn canfyddiadau’r Arolygydd o’r 
Archwiliad Annibynnol. 

Awst 2027 Bydd y Cyngor yn derbyn 
ac yn cyhoeddi Adroddiad 
yr Arolygwyr ar neu cyn 
mabwysiadu’r Cynllun 

8 Mabwysiadu (Rheoliad 24) Rhoi’r CDLl ar waith fel y Cynllun 
Datblygu statudol ar gyfer ardal yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol 
 

O fewn 8 wythnos o 
dderbyn yr Adroddiad 
(Cyfnod 7) 
Medi 2027 

Cynllun Datblygu Lleol 
Newydd Powys (2022-
2037) 
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Cyfnod  Manylion 
 

Diben Dyddiadau Dogfennau Dilynol 

(anfon y CDLl a’r Datganiad 
Mabwysiadu i Lywodraeth Cymru). 
 
Y CDLl yn cael ei wneud i’w archwilio, 
datganiad mabwysiadu yn cael ei lunio 
a’i gyhoeddi 
 
AC/ACI: Cwblhau’r Adroddiad AC a’r 
Datganiad Amgylcheddol 

 
 

Datganiad Mabwysiadu 
 
Datganiad Ôl-fabwysiadu 
ar y fframwaith AC 
 
Adroddiad AC/ACI 
 
Yr Adroddiad Ymgynghori 
 
O fewn 6 wythnos o’i 
fabwysiadu:  Datganiad Ôl-

Mabwysiadu ar fframwiath 
AC 

 9 Monitro ac Adolygu Blynyddol 
(Rheoliadau 37 a 41(1)) 

Llunio Adroddiad Monitro Blynyddol 
(AMB)  
Yn cynnwys Monitro o dan Reoliad 17 y 
Rheoliadau AAS o effeithiau 
amgylcheddol sylweddol a chyflwyno i 
Lywodraeth Cymru. 
 
Cychwyn adolygiad o’r Cynllun Datblygu 
bob 4 blynedd o leiaf 

Cyflwyno’r AMB cyntaf yn 
seiliedig ar y fframwaith 
monitro yn y CDLl Newydd:  
Ar/cyn 31 Hydref, yn y 
flwyddyn ar ôl ei 
fabwysiadu   

Unwaith y bydd y CDLl 
Newydd yn ei le am 
flwyddyn ariannol lawn (1 
Ebrill i 31 Mawrth) erbyn 
Hydref ac yn flynyddol wedi 
hynny. 
 
Adolygiad Statudol 1af o 
fewn 4 wythnos o’r dyddiad 
mabwysiadu, erbyn Ebrill 
2030. 

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 22, 23, 24, 25 37, (2005) a Rheoliad 2 (17, 19) 41 (1) (2015) 
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Atodiad 3. Asesiad Risg 

Er y bydd pob ymdrech yn cael ei gwneud i osgoi gwyriadau o’r amserlen arfaethedig, mae’r 

Cyngor wedi nodi nifer o risgiau a nodir isod, ynghyd â dull y Cyngor o’u rheoli.  

Tabl 7 Risgiau i’r Broses o Baratoi’r CDLl Newydd 

Risg  Effaith Bosibl Tebygolrwydd Mesurau Lliniaru 
 

Mae’r amserlen yn rhy 
uchelgeisiol oherwydd 
llwyth gwaith mwy na’r 
disgwyl neu dystiolaeth 
wedi’i hoedi/tystiolaeth 
yn dod i’r amlwg ar 
adegau nad ydynt yn 
cyd-fynd â’r CC. 
 
Efallai na fydd amseru 
Tystiolaeth Gritigol (y tu 
allan i gwmpas yr ACLl) 
yn cyd-fynd ag Amserlen 
y CC - 
E.e. canlyniadau 
Cyfrifiad 2021, 
Tystiolaeth Ansawdd 
Afonydd (ACC) 
 

Llithriant y 
Rhaglen 

Canolig-Uchel Ystyried adnoddau 
ychwanegol. 
 
Cynllunio Anghenion 
Tystiolaeth ac 
Ymgymryd 
â/Comisiynu gwaith 
Casglu Tystiolaeth 
ymhell ymlaen llaw 
 
Paratoi’r Cynllun i fod 
yn addasadwy ac yn 
ymatebol/hyblyg i 
newid pan fo’n bosibl 

Gofynion ychwanegol yn 
deillio o ddeddfwriaeth 
neu ganllawiau newydd, 
neu dystiolaeth newydd, 
Cynlluniau a 
Strategaethau eraill a 
phrosesau asesu 
 

Angen gwaith 
ychwanegol, 
ansicrwydd 
posibl a llithriant 
y rhaglen 
 
 

Canolig-Uchel Monitro deddfwriaeth / 
canllawiau sy’n dod i’r 
amlwg ac ymateb yn 
gynnar i newidiadau 
pan fo hyn yn bosibl 

Amhariadau pandemig 
COVID 19  

Ansicrwydd 
parhaus – 
goblygiadau i 
gydymffurfiad â’r 
Cynllun 
Cynnwys 
Cymunedau, 
effaith ar 
staffio/staff sydd 
ar gael ar gyfer 
rhanddeiliaid 
mewnol ac 
allanol 

Uchel Addasu ymarferion 
ymgysylltu’r Cynllun 
Cynnwys Cymunedau 
 
Gweithio gyda 
lleoliadau Adneuo i 
sicrhau cymaint o 
hygyrchedd â phosibl 
o fewn y cyfyngiadau 
a bennir gan reoliadau 
Covid 

Oediadau Comisiynu 
neu Ymdrin â 
Thystiolaeth Anghyflawn 
– e.e., mynd i’r afael ag 
agweddau anhysbys 

Llithriant y 
Rhaglen 

Canolig Rheoli Prosiect a 
dewis ymgynghorwyr 
yn ofalus 
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Risg  Effaith Bosibl Tebygolrwydd Mesurau Lliniaru 
 

arwyddocaol fel costau 
seilwaith yn gysylltiedig 
â safleoedd 

Gweithio gyda 
Datblygwyr i ddod o 
hyd i atebion/ gwella 
dyfnder y dystiolaeth 
 
Llunio a chytuno ar 
Ddatganiadau o Dir 
Cyffredin i hwyluso’r 
broses 

Digonolrwydd Adnoddau 
(Ariannol a Staff), e.e. I 
ymdopi â Llwyth Gwaith 
ar Gyfnodau Brig, 
Costau ac 
Ymgynghorwyr 
Arbenigol ar Gael, risg o 
newidiadau Staff/ 
oediadau recriwtio 
 

Llithriant y 
Rhaglen 

Canolig Cynllunio cyllidebau 
ymlaen llaw 
 
Sicrhau bod y CDLl yn 
cadw’r flaenoriaeth 
uchaf 
Dyrannu cyllid digonol 
yng nghyllideb y CDLl 
Newydd yn ogystal â 
chyllideb wrth gefn i 
roi sylw i gostau na 
ragwelwyd. 

Prosiectau TG yn Mynd 
Dros Amser (e.e. Cronfa 
Ddata Ymgynghori, 
Mapio Cyfyngiadau) 

Llithriant y 
Rhaglen, Llwyth 
Gwaith Mwy 

Isel Rheoli Prosiect 

Oediadau a achosir gan 
gyfieithu i’r Gymraeg 
a/neu’r broses argraffu. 

Llithriant y 
Rhaglen 

Isel Ystyried adnoddau 
ychwanegol 
 
Gweithio yn agos ag 
adrannau perthnasol 

Etholiadau Cyngor Sir a 
newid grym gwleidyddol 
– Mai 2022 

Llithriant y 
Rhaglen 

Isel Amserlen realistig  
 
Cynnwys yr holl 
grwpiau gwleidyddol 

Cyrff Ymgynghori ddim 
yn gallu cynnig 
sylwadau cyn gynted â’r 
disgwyl 
 
Cyrff Ymgynghori yn 
methu a chynnig 
sylwadau 

Gwybodaeth 
Annigonol i 
Hysbysu’r 
Cynllun 
 
Llithriant y 
Rhaglen 

Canolig Cadw cysylltiad agos i 
sicrhau rhybudd 
cynnar am unrhyw 
broblemau 
 
Sicrhau bod 
safbwyntiau cyrff 
ymgynghori yn cael eu 
ceisio a’u hystyried yn 
gynnar yn y broses ac 
ymgysylltu dilynol 
wedi hynny 
 
Meithrin perthynas 
dda a chreu 
cysylltiadau 

Diffyg consensws drwy’r 
sefydliad a/ neu ddiffyg 

Llithriant y 
rhaglen 

Isel/Canolig Sicrhau cysylltiad 
agos ag Aelodau a 
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Risg  Effaith Bosibl Tebygolrwydd Mesurau Lliniaru 
 

cefnogaeth gan 
swyddogion/adrannau 
eraill wrth lunio’r sylfaen 
dystiolaeth 
 

Swyddogion allweddol 
a’u cyfranogiad 
cynnar.  

Cymryd rhan yn y gwaith 
o baratoi’r Cynllun 
Datblygu Strategol (SDP)  

Llithriant y 
rhaglen. 
Goblygiadau 
adnoddau, 
graddau’r 
mewnbwn i’r 
SDP yn 
anhysbys ar hyn 
o bryd. 

Isel-Canolig Sicrhau bod adnoddau 
digonol ar gael a 
chefnogaeth 
gorfforaethol i broses 
y SDP a’r amserlen 
wedi’i halinio o’r 
cychwyn â pharatoad 
y CDLl Newydd. 

Adolygiad Cynnar o’r 
CDLl Newydd neu atal y 
CDLl Newydd cyn ei 
fabwysiadu oherwydd y 
gofyniad i gyd-fynd â’r 
Cynllun Datblygu 
Strategol 
 

Llithriant y 
rhaglen 

Isel Sicrhau cyfranogiad 
yng nghynnydd gwaith 
rhanbarthol. Cyswllt 
parhaus â 
Llywodraeth Cymru. 

Cyfarwyddyd gan 
Ysgrifennydd Cabinet 
Llywodraeth Cymru i 
baratoi Cyd-gynllun.  

Byddai gwaith ar 
CDLl Newydd 
unigol yn ofer.  

Isel Sicrhau cysylltiad 
agos â Llywodraeth 
Cymru. 
Parhau i gynnwys 
ACLlau partner 
Canolbarth Cymru 
mewn mentrau gwaith 
ar y cyd/cydweithredol 

PCAC yn methu â chadw 
at yr amserlen ar gyfer 
archwilio ac adrodd 

Archwiliad 
a/neu’r 
adroddiad wedi’i 
oedi 
 
Cerrig milltir 
allweddol yn y 
rhaglen heb eu 
bodloni 

 Cysylltiad cynnar â 
PCAC  
Sefydlu Lefel 
Gwasanaeth i sicrhau 
y cedwir at yr 
amserlen y cytunwyd 
arni 

Llithriant y Rhaglen yn 
arwain at Fethiant i 
fabwysiadu’r CDLl erbyn 
1 Ebrill 2026 

ACLl Powys yn 
cael ei adael heb 
fframwaith 
gwneud 
penderfyniadau 
CDLl a 
fabwysiadwyd 

Isel Cydymffurfiad â’r CC, 
caniatáu cyn lleied o 
lithriant a phosibl (3 
mis) 
 
Rheoli Prosiect a 
blaengynllunio 
 
Sicrhau bod y CDLl yn 
cadw’r flaenoriaethu 
uchaf ar lefel 
gorfforaethol 
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Atodiad 4. Crynodeb o’r Cam Ymgynghori – Sylwadau a 

Dderbyniwyd ac Ymateb y Cyngor ynghyd â’r newidiadau o 

ganlyniad 
 

Tabl 8. Sylwadau ac Ymateb y Cyngor i’r Ymgynghoriad ar y Cytundeb Darparu Drafft 

(Ymgynghoriad wedi’i gynnal rhwng 6 Ionawr a’r 1 Chwefror 2022) 

Rhif Sylwadau 
gan 

Crynodeb o’r sylwadau Ymateb y Cyngor 

1. Unigolyn Byddai gwasanaethau bws gwell i 
bentref Maesyfed ar amserlen o 
bob hanner awr, i ac o’r trefi lleol, 
yn annog pobl i adael eu car 
gartref. 
 
Byddai bysus gyda’r nos o drefi 
mwy (e.e. Henffordd) yn rhoi mwy 
o ddewis i deithio adref heb y car 
ar ôl bod yn y sinema, theatr neu i 
ddod yn ôl o’r orsaf drenau. 
 
Mae’n debyg y byddai 
gwasanaeth gwennol yn addas i 
fini-bysus. 

Noda’r Cyngor y sylwadau ar 
wella trafnidiaeth gyhoeddus.  
Bydd hwn yn fater i’w ystyried 
yn ofalus ym mhroses yr LDP 
diwygiedig wrth i bolisi 
cynllunio ar bob lefel 
(cenedlaethol, rhanbarthol a 
lleol) weithredu hierarchaeth o 
drafnidiaeth gynaliadwy i wella 
mynediad drwy gerdded, 
beicio a thrafnidiaeth 
gyhoeddus.  Ni chynigir 
gwneud unrhyw newid i’r 
Cytundeb Darparu. 

2. Cyngor 
Cymuned 
Maesyfed 

Cofiwch nad yw Cynghorau 
Cymuned bach yn cyfarfod ym mis 
Awst fel arfer a dylid amseru 
unrhyw ymgynghori ar sail hynny. 
 
A oes modd caniatáu digon o 
amser ar gyfer y cyfnod 
ymgynghori fel bod Cynghorau 
Cymuned yn gallu adolygu’r 
dogfennau (hirfaith yn aml) yn 
drylwyr. 
 

Noda’r Cyngor y sylwadau.  
Mae amserlen yr RLDP yn 
cydymffurfio ag amserlen 
gymeradwy’r Llywodraeth o 
3.5 blynedd ar gyfer paratoi’r 
cynllun ac yn sicrhau nad oes 
unrhyw fwlch yn nosbarthiad 
daearyddol y cynllun.   Mae’r 
Cyngor yn deall bod angen 
digon o amser ar Gynghorau 
Tref a Chymuned i adolygu’r 
dogfennau a gwneud 
sylwadau ac wedi ceisio 
caniatáu ar gyfer hyn.  Mae’r 
Amserlen arfaethedig yn 
cynnwys camau a 
lywodraethir yn llym gan 
reoliadau na ellir eu newid.  
Cofiwch nad yw’r ddau gam 
ymgynghori cyhoeddus o 
bwys, sef Camau 3 a 4, sydd 
dan reolaeth y Cyngor, yn 
rhan o’r Cytundeb Darparu ac 
na fydd y rhain yn digwydd ym 
mis Awst.   Ni chynigir 
gwneud unrhyw newid i’r 
Cytundeb Darparu. 
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3. Cyngor Tref 
Y 
Drenewydd a 
Llanllwchaea
rn (Pwyllgor 
yr Economi 
a’r 
Amgylchedd) 

Yn cytuno â’r amserlen ddarparu 
a’r amserlen ymgynghori ar gyfer 
yr RLDP. 

Noda’r Cyngor y sylwadau. 

4. Cyngor Tref 
Llanandras a 
Norton 

Mae’r cyfnodau ymgynghori ar 
gyfer Awst yn broblem i lawer o 
Gynghorau Tref a Chymuned 
oherwydd nid ydynt yn cyfarfod 
ym mis Awst fel arfer. 
 
A oes modd rhoi digon o amser ar 
gyfer pob rhan o’r ymgynghoriad – 
gyda Chynghorau Cymuned sy’n 
cyfarfod pob mis, byddai’n 
ddefnyddiol pe bai digon o amser 
yn cael ei ddyrannu i ymateb. 
 

Noda’r Cyngor y sylwadau.  
Mae amserlen yr RLDP yn 
cydymffurfio ag amserlen 
gymeradwy’r Llywodraeth o 
3.5 blynedd ar gyfer paratoi’r 
cynllun ac yn sicrhau nad oes 
unrhyw fwlch yn nosbarthiad 
daearyddol y cynllun.   Mae’r 
Cyngor yn deall bod angen 
digon o amser ar Gynghorau 
Tref a Chymuned i adolygu’r 
dogfennau a gwneud 
sylwadau ac wedi ceisio 
caniatáu ar gyfer hyn.  Mae’r 
Amserlen arfaethedig yn 
cynnwys camau a 
lywodraethir yn llym gan 
reoliadau na ellir eu newid.  
Cofiwch nad yw’r ddau gam 
ymgynghori cyhoeddus o 
bwys, sef Camau 3 a 4, sydd 
dan reolaeth y Cyngor, yn 
rhan o’r Cytundeb Darparu ac 
na fydd y rhain yn digwydd ym 
mis Awst.  Ni chynigir gwneud 
unrhyw newid i’r Cytundeb 
Darparu. 

5. Cyngor Plwyf 
cyfagos 

Rhaid i unrhyw geisiadau sy’n 
effeithio ar y rhwydwaith ffyrdd 
lleol yn Sir Amwythig gynnwys 
ymgynghori traws-ffin. Mae nifer o 
fusnesau Magu Ieir sydd wedi 
derbyn caniatâd ac sy’n ffinio â’r 
plwyf hwn a rhaid ystyried y 
defnydd ychwanegol o ffyrdd 
gwledig sy’n cael eu cynnal yn 
wael. 

Noda’r Cyngor y sylwadau.  
Bydd y Cyngor yn cynnwys 
cynghorau lleol yn y broses 
RLDP fel Cyrff Ymgynghori 
Penodol.   Bydd rhanddeiliaid 
felly’n cael eu cynnwys wrth 
benderfynu ar ddyraniadau tir 
arfaethedig pan fydd y Cynllun 
yn cyrraedd y cam hwnnw.  O 
ran ceisiadau cynllunio unigol, 
bydd eich sylwadau a’ch 
pryderon yn cael eu pasio 
ymlaen i atgoffa’r Is-adran 
Rheoli Datblygu sy’n delio â 
chyhoeddusrwydd a 
hysbysiadau statudol pan 
ddaw ceisiadau cynllunio i 
law.  Ni chynigir gwneud 
unrhyw newid i’r Cytundeb 
Darparu. 
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6. Cadw, 
Cangen 
Amgylchedd 
Hanesyddol, 
Llywodraeth 
Cymru 

Dim sylwadau ond atgoffa bod 
angen ymgynghori â Cadw fel 
rhan o’r broses SEA a’i bod yn 
bwysig ymgynghori ag 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol 
Clwyd-Powys (CPAT) sy’n cael eu 
hariannu i roi cyngor yn ystod y 
broses LDP, ar faterion 
archaeolegol. 

Noda’r Cyngor y sylwadau.   
Mae’r Cytundeb Darparu’n 
rhestru Cadw fel Corff 
Ymgynghori Penodol ac 
Amgylcheddol.  Bydd 
ymgynghori hefyd â CPAT, fel 
Corff Ymgynghori Cyffredinol, 
drwy gydol y cam o baratoi’r 
cynllun.  Ni chynigir gwneud 
unrhyw newid i’r Cytundeb 
Darparu. 

7. United 
Utilities 

Yn dymuno gweithio mewn 
partneriaeth ac yn rhagweithiol i 
adnabod anghenion a rhannu 
gwybodaeth rhwng yr Awdurdod 
Cynllunio Lleol ac UU.  Yn rhoi 
manylion cyswllt i ddatblygwyr 
gael gofyn am, a derbyn, cyngor 
cyn-gais am ddim ar wastraff a 
dŵr.  Yn pwysleisio bod angen 
diogelu asedau seilwaith dŵr 
strategol a bod angen 
ymgysylltu’n gynnar ar 
ddyraniadau arfaethedig yng 
ngham yr RLDP er mwyn 
cadarnhau unrhyw gyfyngiadau a 
goblygiadau.  Cais i barhau i 
ymgynghori wrth i’r Cynllun symud 
ymlaen. 

Mae’r Cyngor yn cydnabod pa 
mor berthnasol yw’r materion  
a godir wrth baratoi’r LDP 
diwygiedig o ran cynllunio 
seilwaith, y broses dethol 
safleoedd ac i hyrwyddwyr 
safleoedd.  Bydd y Cyngor yn 
parhau i ymgynghori ag 
United Utilities fel rhan o 
broses yr RLDP.  Mae’r 
Cytundeb Darparu’n 
cadarnhau bod ymgymerwyr 
carthffosiaeth a dŵr yn Gyrff 
Ymgynghori Penodol fydd yn 
cael eu cynnwys yn fanwl 
drwy gydol y broses o 
baratoi’r Cynllun.  Ni chynigir 
gwneud unrhyw newid i’r 
Cytundeb Darparu. 

8. Network Rail Mae polisïau’n ymwneud â 
gwarchod a gwella’r seilwaith 
rheilffyrdd yn berthnasol a gallai 
cyfraniad gan y datblygwr fod yn 
ofynnol ar gyfer cynlluniau 
datblygu. Atgoffa’r Awdurdod 
Cynllunio Lleol o’r ddyletswydd 
statudol i ymgynghori ar effaith 
datblygiad ar groesfannau 
rheilffordd a bod y datblygwr yn 
ariannu unrhyw welliannau sy’n 
ofynnol.  Cais i ymgynghori os 
gwelwch yn dda â Network Rail ar 
unrhyw bolisi, cyd-gais neu gais 
cynllunio yn y dyfodol os cyflwynir 
rhai ar gyfer safleoedd gerllaw 
neu’n agos i reilffordd, oherwydd 
gallai’r datblygiad effeithio ar 
weithrediad y rheilffordd, e.e. 
defnyddio croesfan a / neu orsaf 
reilffordd gerllaw a byddai Network 
Rail yna’n gwneud sylwadau 
penodol fel bo angen. 

Nodir y sylwadau hyn.  Mae 

Network Rail yn cael ei 

gynnwys ym mhroses yr 

RLDP fel Corff Ymgynghori 

Penodol a bydd yn rhan o’r 

broses o’r dechrau i’r diwedd.  

Nodir y sylwadau ar seilwaith, 

cyfraniad gan y datblygwr a’r 

effeithiau posib ar reilffyrdd, 

gorsafoedd rheilffyrdd a 

chroesfannau rheilffordd a 

gellir trafod y pethau hyn 

ymhellach yn ystod cam 

paratoi’r RLDP.   Ni chynigir 

gwneud unrhyw newid i’r 

Cytundeb Darparu. 

 
O ran ceisiadau cynllunio 
unigol neu gysylltu cyn-gais, 
bydd eich sylwadau hefyd yn 
cael eu pasio ymlaen i 
atgoffa’r Is-adran Rheoli 
Datblygu sy’n delio â 
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chyhoeddusrwydd a 
hysbysiadau statudol pan 
ddaw ceisiadau cynllunio i 
law. 

9. Yr Awdurdod 
Glo 

Gwybodaeth grynodeb gyffredinol 
am gofnodion yr Awdurdod Glo 
(nodweddion mwyngloddio ac 
adnoddau glo brig) yn ymwneud â 
Phowys a chyfrifoldeb yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol dros 
gynllunio a diogelu mwynau.  
Fodd bynnag, dim sylwadau 
penodol i’w gwneud ar y ddogfen 
ymgynghori. 

Nodir y wybodaeth, diolch.    

Bydd y Cyngor yn parhau i 

gynnwys Tîm Cynllunio’r 

Awdurdod Glo drwy gydol 

proses yr RLDP.  Ni chynigir 

gwneud unrhyw newid i’r 

Cytundeb Darparu. 

10. Glandŵr 

Cymru, yr 

Ymddiriedola

eth Camlesi 

ac Afonydd 

yng 

Nghymru 

Cais i ychwanegu Glandŵr Cymru, 

yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac 

Afonydd yng Nghymru, fel ‘corff 

ymgynghori arall’ yn Atodiad 1 y 

Cytundeb Darparu. 

 

Yn edrych ymlaen at weithio 

gyda’r Cyngor i sicrhau bod y 

Cynllun Lleol diwygiedig yn 

cynnwys fframwaith cadarn ar 

gyfer unrhyw ddatblygu a allai 

effeithio ar Gamlas Trefaldwyn a 

sicrhau bod trefniadau trylwyr yn 

eu lle i warchod hen linell y 

gamlas, tan y bydd wedi’i hadfer 

yn llawn. 

Nodir y sylwadau hyn.  Dylid 
nodi bod y Cyngor yn 
adolygu’r rhestr o Gyrff 
Ymgynghori yn Atodiad 1 y 
Cytundeb Darparu i greu 
adran fwy manwl.  Bydd hyn 
yn bosib wrth i ddata-bas yr 
RLDP newydd ddatblygu.  
Bydd y manylion hyn ar gael 
yn y Cytundeb Darparu 
terfynol. 
   
Bydd y rhestr yn cynnwys 
Glandŵr Cymru, yr 
Ymddiriedolaeth Camlesi ac 
Afonydd yng Nghymru 

11. Unigolyn Gofyn am gadw’r Polisi E5 (Parc 

Iechyd Bronllys) presennol yn ei 

gyfanrwydd yn yr RLDP – wele 

hefyd yr Ymgynghoriad a’r 

Adborth ar yr Adroddiad Adolygu.  

Gofyn am gael eu hysbysu pan 

fydd cyfarfodydd trafodaethau 

agor yn cael eu cynnal gyda’r 

cyhoedd / rhanddeiliaid. 

Nodir y sylwadau, fydd yn cael 
eu hystyried wrth adolygu’r 
rhan(nau) perthnasol o'r LDP 
fel rhan o broses yr RLDP, ac 
ar-y-cyd â’r rhanddeiliaid 
perthnasol.  Dylid edrych ar yr 
Amserlen a’r Cynllun 
Cynnwys y Gymuned yn y 
Cytundeb Darparu, sy’n 
cynnwys ‘ffenestr’ ar gyfer y 
cam Enwebu Safleoedd (o 
dymor yr hydref 2022 
ymlaen). Fel rhanddeiliad sy’n 
derbyn gohebiaeth a chael 
eich diweddaru ar yr LDP, 
byddwch yn cael gwybod am 
y cyfarfodydd trafod a nodwn 
yn benodol eich diddordeb yn 
y mater hwn.   Ni chynigir 
gwneud unrhyw newid i’r 
Cytundeb Darparu. 
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12. Fforwm 
Mynediad 
Lleol Powys 
 

Atodiad 1 tudalen 32 – mae’r 
Fforwm Mynediad Lleol yn gorff 
statudol a dylid sôn yn benodol 
amdanom fel rhanddeiliad / corff 
ymgynghori.  
  
Dylid cyfeirio’n benodol at grwpiau 
ymgynghorol sy’n cynrychioli 
defnyddwyr hawliau tramwy lleol, 
e.e. Y Cerddwyr, Cymdeithas 
Ceffylau Prydain, ayyb. 

Nodir y sylwadau hyn.  Dylid 
nodi bod y Cyngor yn 
adolygu’r rhestr o Gyrff 
Ymgynghori yn Atodiad 1 y 
Cytundeb Darparu i greu 
adran fwy manwl.  Bydd hyn 
yn bosib wrth i ddata-bas yr 
RLDP newydd ddatblygu.  
Bydd y manylion hyn ar gael 
yn y Cytundeb Darparu 
terfynol. 
   
Bydd y rhestr yn cynnwys 
Fforwm Mynediad Lleol 
Powys a grwpiau eraill sy’n 
cynrychioli defnyddwyr 
hawliau tramwy lleol.   

13. Cerddwyr 
Powys 

Fel llais cenedlaethol dros 
gerddwyr sy’n defnyddio hawliau 
tramwy, a ellir enwi cangen Powys 
fel corff ymgynghorol ar gyfer LDP 
y Cyngor. Byddem yn hapus i gael 
ein cynnwys o ddechrau’r broses. 

Nodir y sylwadau hyn.  Dylid 
nodi bod y Cyngor yn 
adolygu’r rhestr o Gyrff 
Ymgynghori yn Atodiad 1 y 
Cytundeb Darparu i greu 
adran fwy manwl.  Bydd hyn 
yn bosib wrth i ddata-bas yr 
RLDP newydd ddatblygu.  
Bydd y manylion hyn ar gael 
yn y Cytundeb Darparu 
terfynol. 
 
Bydd y rhestr yn cynnwys 
Cerddwyr Powys. 

14. Unigolyn Gofyn am gadw’r Polisi E5 (Parc 
Iechyd Bronllys) presennol yn ei 
gyfanrwydd yn yr RLDP – wele 
hefyd yr Ymgynghoriad a’r 
Adborth ar yr Adroddiad Adolygu. 
 
Polisi E5 – Parc Iechyd Bronllys:  
Bydd cynigion i ddatblygu safle 
Ysbyty Bronllys fel Parc Iechyd a 
Lles yn cael eu cefnogi. 

Nodir y sylwadau, fydd yn cael 
eu hystyried wrth adolygu’r 
rhan(nau) perthnasol yn yr 
LDP fel rhan o broses yr 
RLDP, ac ar-y-cyd â’r 
rhanddeiliaid perthnasol.  
Dylid edrych ar yr Amserlen 
a’r Cynllun Cynnwys y 
Gymuned yn y Cytundeb 
Darparu, sy’n cynnwys 
‘ffenestr’ ar gyfer y cam 
Enwebu Safleoedd (o dymor 
yr hydref 2022 ymlaen). Ni 
chynigir gwneud unrhyw 
newid i’r Cytundeb Darparu. 

15. CRG (Grŵp 
Preswylwyr 
Pryderus) 
Caersws 

Ar ôl y profiad yn Chwefror 2020 o 
fod yn rhy hwyr i herio cais 
cynllunio, rydym yn ymwybodol 
iawn o feini tramgwydd proses yr 
LDP. 
 
Ymwybyddiaeth y Cyhoedd – yn 
lleisio pryderon am gyflwyniad y 

Nodir y sylwadau hyn.   
Cofiwch ei bod yn gam cynnar 
iawn ym mhroses yr LDP 
diwygiedig (RLDP) ac ni 
ddisgwylir i’r Cynllun newydd 
ddod i rym tan 2026. 
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wybodaeth a gofyn am fformat 
cliriach a mwy cryno heb gymaint 
o ddolenni.   Cyhoeddusrwydd 
gwell i’r wybodaeth sydd ar gael. 
  
Y Camau – a allai’r Cyngor nodi’n 
glir i breswylwyr lleol a’u 
Cynghorau Cymuned perthnasol 
beth yn union y maen nhw’n 
cytuno iddo, a sut fydd hyn yn 
effeithio nid yn unig arnyn nhw 
ond hefyd ar breswylwyr a 
chenedlaethau’r dyfodol? 
  
Pa ddarpariaeth a wneir ar gyfer 
gwrando a gweithredu ar farn 
cynghorwyr newydd eu hethol, 
sydd efallai gyda gwybodaeth leol 
well a mwy diweddar? 
  
Yn awgrymu bod angen craffu 
mwy trylwyr o safleoedd ymgeisiol 
yn y camau cynnar, neu wneud 
darpariaeth mewn cam nes 
ymlaen os ystyrir bod y safleoedd 
hyn yn anaddas am ba bynnag 
reswm, gan hefyd ystyried 
datblygiadau eraill a ganiatawyd 
yn lleol.  
  
Dylid ystyried cynlluniau pentref, 
sydd wrthi’n cael eu creu gan 
Gynghorau Cymuned lleol, wrth 
wneud penderfyniadau. Dylid 
hefyd agor mwy o ‘linellau 
cyfathrebu’ rhwng Cyngor Sir 
Powys a phreswylwyr lleol drwy 
eu Cynghorau Cymuned. Ond eto, 
dylai’r wybodaeth a roddir i 
Gynghorau Cymuned fod yn glir a 
chryno er mwyn gallu gwneud 
hyn. 

Mae’n debyg mai’r cam mwyaf 
perthnasol i’ch sylwadau yw 
Dyraniadau Tir arfaethedig yr 
RLDP – dylech ystyried yn 
ofalus beth fydd cynnwys y 
Strategaeth a Ffafrir, gan 
gynnwys y Strategaeth Dwf a 
Gofodol a Cham Fersiwn 
Adnau’r Cynllun fydd yn dilyn, 
a chwilio am safleoedd yn 
eich ardal.   Dylech hefyd 
edrych ar y Gofrestr 
Safleoedd Ymgeisiol pan fydd 
ar gael. 
 
Mae Cynghorau Tref a 
Chymuned yn Gyrff 
Ymgynghori Penodol fydd yn 
cael eu cynnwys drwy gydol y 
broses.   Rydym wedi 
ychwanegu at baragraff 3.15 i 
helpu i egluro hyn yn well.   
Mae’r Cyngor yn bwriadu 
cynnwys Cynghorau Tref a 
Chymuned yn y Cam 
Safleoedd Ymgeisiol (fel ar 
gyfer yr LDP cyfredol) a hefyd 
yn y gwaith Asesu 
Aneddiadau, gan edrych ar rôl 
a phwrpas pob Tref a 
Phentref.   Anogir Cynghorwyr 
Sir i gyfrannu’n rheolaidd drwy 
weithdai a chyfarfodydd 
rhanddeiliaid, a thrwy broses 
wleidyddol Gweithgor yr LDP 
a chyfarfodydd y Cabinet / 
Cyngor Llawn. 
 
Cytunwn â’ch sylwadau bod y 
broses leol o ‘greu lle’ e.e. 
drwy Gynlluniau Pentref, yn 
bwysig i oleuo cynnwys y 
Cynllun Datblygu Lleol ac yn 
cydnabod pa mor bwysig yw 
gweithio gyda’r Gymuned Leol 
i greu consensws ar bob cyfle. 

16. Ymddiriedola
eth Dolafon 
(PBCC) 

Yn cefnogi cynnwys y CIS ac am 
gael fy nghynnwys fel aelod o’r 
Plymouth Brethren Christian 
Church, sydd heb ei gynnwys yn y 
rhestr ar hyn o bryd.  Hoffwn hefyd 
gael fy nghynnwys fel rhan o’r 
ymgynghoriad. 
 

Nodir y sylwadau hyn.  Dylid 
nodi bod y Cyngor yn 
adolygu’r rhestr o Gyrff 
Ymgynghori yn Atodiad 1 y 
Cytundeb Darparu i greu 
adran fwy manwl.  Bydd hyn 
yn bosib wrth i ddata-bas yr 
RLDP newydd ddatblygu.   
Mae’r Cyngor hefyd yn edrych 
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Rwy’n synnu nad yw elusen Rapid 
Relief Team Powys neu’r PBCC 
wedi eu cynnwys fel rhan o’r 
ymgynghoriad (anodd eu 
cyrraedd, ayyb). 

ar y rhestr Grwpiau Anodd eu 
Cyrraedd.   Bydd y manylion 
hyn ar gael yn y Cytundeb 
Darparu terfynol. 
 
Bydd y rhestr yn cynnwys 
Plymouth Brethren Christian 
Church fel Corff Ymgynghori 
Cyffredinol (cyrff sy’n 
cynrychioli buddiannau 
gwahanol grwpiau crefyddol 
ym Mhowys).   Diolch hefyd 
am adnabod y Rapid Relief 
Team ar gyfer ein cofnodion. 
 
Dylid hefyd nodi ein bod yn 
cynnwys PAVO, sydd hefyd â 
system ymgynghori i gyrraedd 
mudiadau gwirfoddol. 

17. Unigolyn Noda sylwadau’r Unigolyn fod y 
DDA yn rhoi trosolwg da ar 
broblemau a chyfyngiadau amser 
ac y dylai Cynaliadwyedd a 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
fod yn ystyriaeth gyntaf.   Rhaid i 
unrhyw bolisïau gwallus gael eu 
cywiro’n syth, nid eu gadael tan yr 
adolygiad nesaf.  Rhaid adolygu’r 
Cyngor Cynllunio Atodol gyda hyn 
mewn cof. 
 
Yn tynnu sylw bod Cynghorau Tref 
a Chymuned, a’u corff ymbarél Un 
Llais Cymru, wedi eu nodi fel bod 
yn bwysig ond heb eu cynnwys yn 
y rhestr o randdeiliaid a chyrff 
ymgynghori. 
 
Cefnogi egwyddorion Gunning 
(3.8) a bod angen glynu atynt.  Yn 
cwestiynu pam na sonnir am y 
rhan y dylai Cynghorau Tref a 
Chymuned (3.15) ei chwarae. 
 
Atodiad 1: Y Rhestr Rhanddeiliaid  
Mae Powys yn falch o gynnwys 
grwpiau anodd eu cyrraedd, ond 
ble y rhestrir y Cynghorau Tref a 
Chymuned? Nhw yw’r haen gyntaf 
mewn llywodraeth ddemocrataidd 
ac yn etholedig ac nid yn 
wirfoddolwyr.  Mae ganddynt hawl 
bod ymhlith y cyntaf i fod yn rhan 
o’r broses ymgynghori ac mae gan 

Nodir y sylwadau.  Dylid nodi 
bod Cynghorau Tref a 
Chymuned ym Mhowys (ac 
mewn ardaloedd cyfagos) 
wedi eu cynnwys yn yr adran 
ar Gyrff Ymgynghori Penodol 
(Atodiad 1) a byddwn yn eu 
cynnwys mewn paratoi’r 
Cynllun.   Rydym nawr wedi 
ychwanegu at baragraff 3.15 i 
geisio ateb eich pryderon ac 
egluro hyn yn well. 
 
Mae’r adran ar dudalen 30 yn 
trafod rôl Cynghorau Tref a 
Chymuned ac mae’r CIS yn 
egluro pa rôl fydd ganddynt yn 
y broses fel Cyrff Ymgynghori 
Penodol.  Mae’r Cyngor yn 
bwriadu cynnwys Cynghorau 
Tref a Chymuned yn y Cam 
Safleoedd Ymgeisiol (fel ar 
gyfer yr LDP cyfredol) a hefyd 
yn y gwaith Asesu 
Aneddiadau, gan edrych ar rôl 
a phwrpas pob Tref a 
Phentref.  Bydd y Cyngor yn 
ceisio cynnwys Cynghorau 
Tref a Chymuned mor gynnar 
â phosib yn y camau 
ymgynghori, o fewn 
cyfyngiadau’r Amserlen gaeth 
fydd wedi’i chytuno gan 
Lywodraeth Cymru. 
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eu corff ymbarél, Un Llais Cymru, 
fewnbwn i’w gyfrannu hefyd. 

Fel y noda’r Unigolyn, mae’r 
Cytundeb Darparu’n cyfeirio at 
Un Llais Cymru ond nid yw 
wedi’i restru fel Rhanddeiliad.   
Dylid nodi bod y Cyngor yn 
adolygu’r rhestr o Gyrff 
Ymgynghori yn Atodiad 1 y 
Cytundeb Darparu i greu 
adran fwy manwl.  Bydd hyn 
yn bosib wrth i ddata-bas yr 
RLDP newydd ddatblygu.   
Mae’r Cyngor hefyd yn edrych 
ar y rhestr Grwpiau Anodd eu 
Cyrraedd.   Bydd y manylion 
hyn ar gael yn y Cytundeb 
Darparu terfynol. 

18. Clwyd Alyn 
Housing Ltd 

Mae Clwyd Alyn Housing Limited 
(CAHL) yn un o brif ddarparwyr tai 
fforddiadwy a thai cymdeithasol 
eraill yn y Sir.  Nid yw CAHL yn 
diystyru o gwbl pa mor anodd yw 
darparu tai ar draws Cymru a’r Sir.  
  
Fel un o bartneriaid y Cyngor, 
mae CAHL o blaid yr egwyddor o 
adolygu’r LDP yn gynnar er mwyn 
adolygu sut a ble y dylid lleoli tai i 
gwrdd ag anghenion tai’r Sir a 
dyheadau Llywodraeth Cymru am 
ddarparu aneddiadau a thai 
cynaliadwy a chwrdd ag 
anghenion poblogaeth y Sir. 
 
Mae CAHL yn cefnogi’r dyheadau 
fel rhan o amserlen heriol.  Fodd 
bynnag, mae’n bryderus bod yr 
amserlen yn rhy optimistaidd o ran 
y dystiolaeth sydd angen ei 
chasglu o ystyried materion fel 
adferiad y wlad o bandemig Covid, 
bod TAN15 wedi’i ohirio’n 
ddiweddar a’r cyngor ar SFCA a 
safiad NRW ar Ffosffadau.         

Bydd tai unwaith eto’n bwnc 
allweddol i’r RLDP ac mae’r 
Cyngor yn edrych ymlaen at 
weithio gyda rhanddeiliaid 
perthnasol. 
 
Nodir y sylwadau hyn.  Dylid 
nodi bod yr amserlen yn 
cydymffurfio ag amserlen 
gymeradwy’r Llywodraeth o 
3.5 blynedd ar gyfer paratoi’r 
LDP ac yn sicrhau nad oes 
unrhyw fwlch yn nosbarthiad 
daearyddol y cynllun.   Mae 
hefyd yn cynnwys camau a 
lywodraethir yn llym gan 
Reoliadau, gyda chyfnodau a 
gofynion ymgynghori na ellir 
eu newid.  
 
Mae’r Cyngor yn cydnabod y 
bydd angen casglu tystiolaeth 
sylweddol a hefyd bod nifer o 
faterion strategol manwl sydd 
angen sylw ac sydd, hyd yma, 
â nifer o agweddau anhysbys 
yn perthyn iddynt.  Er hynny, 
mae’r RLDP yn adeiladu ar yr 
LDP cyfredol gan ddysgu o 
argymhellion a wneir yn yr 
Adroddiad(au) Monitro 
Blynyddol a’r Adroddiad 
Adolygu, sy’n fan cychwyn da.  
Ni chynigir gwneud unrhyw 
newid i’r Cytundeb Darparu. 

19. Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru 

Yn nodi’r amserlen arfaethedig ar 
gyfer paratoi’r cynllun sy’n gadael 
dim ond mis wrth gefn cyn i’r LDP 
cyfredol ddod i ben. 

Nodir a gwerthfawrogir y 
cymorth a gynigir gan NRW.  
Bydd yr Awdurdod Cynllunio 
Lleol yn parhau i ymgysylltu’n 
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Yn croesawu cynnwys yr Asesiad 
Risg sy’n tynnu sylw at risgiau 
posib a fyddai’n achosi oedi i’r 
broses ac i waith ychwanegol. 
Gall NRW ddarparu cymorth a 
chynnig cyngor i’r Cyngor yn ystod 
amrywiol gamau’r broses o baratoi 
a mabwysiadu’r RLDP a gallai 
hefyd gynnig ymgysylltu ym 
mhroses y cynllun a fyddai’n 
ychwanegol i’n dyletswyddau 
statudol. 
Yn pwysleisio eu hymrwymiad i 
ymgysylltu â’r Cyngor yn ystod y 
broses o baratoi’r RLDP ac i 
weithio mewn partneriaeth i helpu 
i lunio a darparu polisi er mwyn 
gwarchod a gwella bioamrywiaeth 
a gwydnwch ecosystemau gan 
felly ategu lles diwylliannol, 
cymdeithasol ac economaidd 
Powys ar gyfer y dyfodol. 

agos â NRW wrth ddatblygu’r 
RLDP.  Ni chynigir gwneud 
unrhyw newid i’r Cytundeb 
Darparu yn y cyswllt hwn. 
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Atodiad 5.  Llythyr Cytundeb gan Lywodraeth Cymru 
 

Gweler y dudalen olaf atodedig. 

 



Prif Gynllunydd, Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio 
Chief Planner, Planning Directorate 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ein cyf/Our ref: qA1495798 

Dr Adrian Humpage 
Prif Swyddog Cynllunio – Polisi Cynllunio 
Cyngor Sir Powys  
Llandrindod 
Powys 
LD1 5LG 

 
 

Annwyl Adrian, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Gorffennaf 2024 

 

Cyngor Sir Powys: Cynllun Newydd Cyntaf  y Cytundeb Cyflawni Diwygiedig 
 

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (fel y'u 
diwygiwyd) 

 
Diolch am eich e-bost ar 12 Gorffennaf yn gofyn am gymeradwyaeth i'ch Cytundeb 
Cyflawni (DA) diwygiedig ar gyfer eich Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) newydd. Daw'r cais 
Cytundeb Cyflawni hwn o ganlyniad i'ch awdurdod yn mynd y tu hwnt i'r llithriant y 
cytunwyd arno ym mhroses paratoi'r cynllun, fel y nodir yn y Cytundeb Cyflawni 
cychwynnol, ar gyfer cynllun newydd sy'n cwmpasu'r cyfnod 2022-2037. 

 
Mae paratoi Cynllun Datblygu Lleol yn ddyletswydd statudol ar bob Awdurdod Cynllunio 
Lleol yng Nghymru. Mae bod â chynllun datblygu cyfredol ar waith yn sail i'r holl system 
gynllunio yng Nghymru ac mae'n ategu ymrwymiad y Llywodraeth i ddatblygu a arweinir gan 
gynlluniau. Mae rheoli prosiectau yn effeithiol a thystiolaeth gyfredol yn hanfodol er mwyn 
sicrhau y gellir paratoi'r cynllun yn unol â'r amserlenni a nodir yn Nhabl 1 (paragraff 2.1) ac 
Atodiad 2 y Cytundeb Cyflawni diwygiedig. Mae'r amserlen a nodir yn y Cytundeb Cyflawni 
diwygiedig yn cyd-fynd â'r gofynion yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Argraffiad 3), gan 
gydnabod bod gan eich awdurdod gynllun a fabwysiadwyd ar waith eisoes wedi'i ategu gan 
nifer o ddogfennau tystiolaeth. 

 
Prawf cadernid y bydd y cynllun yn cael ei ystyried yn ei erbyn wrth iddo gael ei archwilio yw 
a yw'n cydymffurfio â'r Cytundeb Cyflawni y cytunwyd arno, gan gynnwys y Cynllun Cynnwys 
Cymunedau (CIS). Bydd angen i'r cynllun hefyd ddangos ‘cydymffurfiaeth gyffredinol’ â 
Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040. 

 
 
Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio• Parc Cathays • Caerdydd • CF10 3NQ     Planning Directorate •Cathays Park • Cardiff • CF10 3NQ 
 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. 
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn 

Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any 
correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding. 



Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu'r ymrwymiad a ddangoswyd gan Gyngor Sir Powys i 
baratoi eich cynllun newydd. Mae eich Cytundeb Cyflawni diwygiedig a gyflwynwyd yn 
cynnwys dadansoddiad manwl o amseriadau pob cam y Cynllun Datblygu Lleol (yn Atodiad 
2) gyda dyddiad mabwysiadu dangosol o fis Medi 2027. 

 
Ar ôl ystyried y Cytundeb Cyflawni yr ydych wedi'i gyflwyno, gallaf gadarnhau ein bod yn 
cytuno i'r amserlen a nodir yn Nhabl 1 fel y darperir ar ei chyfer gan Adran 63(4) o Ddeddf 
Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a Rheoliad 9 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref 
(Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (fel y'u diwygiwyd). 

 
Dylech nawr wneud yn siŵr bod y fersiwn gyhoeddedig o'ch Cytundeb Cyflawni ar gael i’r 
cyhoedd yn unol â’r gofynion a nodir yn Rheoliad 10. 

 
 

Yn gywir, 
 

Neil Hemington 
Prif Gynllunydd 
Chief Planner 
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Cyngor Sir Powys: Cynllun Newydd Cyntaf  y Cytundeb Cyflawni Diwygiedig



Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (fel y'u diwygiwyd)



Diolch am eich e-bost ar 12 Gorffennaf yn gofyn am gymeradwyaeth i'ch Cytundeb Cyflawni (DA) diwygiedig ar gyfer eich Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) newydd. Daw'r cais Cytundeb Cyflawni hwn o ganlyniad i'ch awdurdod yn mynd y tu hwnt i'r llithriant y cytunwyd arno ym mhroses paratoi'r cynllun, fel y nodir yn y Cytundeb Cyflawni cychwynnol, ar gyfer cynllun newydd sy'n cwmpasu'r cyfnod 2022-2037.



Mae paratoi Cynllun Datblygu Lleol yn ddyletswydd statudol ar bob Awdurdod Cynllunio Lleol yng Nghymru. Mae bod â chynllun datblygu cyfredol ar waith yn sail i'r holl system gynllunio yng Nghymru ac mae'n ategu ymrwymiad y Llywodraeth i ddatblygu a arweinir gan gynlluniau. Mae rheoli prosiectau yn effeithiol a thystiolaeth gyfredol yn hanfodol er mwyn sicrhau y gellir paratoi'r cynllun yn unol â'r amserlenni a nodir yn Nhabl 1 (paragraff 2.1) ac Atodiad 2 y Cytundeb Cyflawni diwygiedig. Mae'r amserlen a nodir yn y Cytundeb Cyflawni diwygiedig yn cyd-fynd â'r gofynion yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Argraffiad 3), gan gydnabod bod gan eich awdurdod gynllun a fabwysiadwyd ar waith eisoes wedi'i ategu gan nifer o ddogfennau tystiolaeth.



Prawf cadernid y bydd y cynllun yn cael ei ystyried yn ei erbyn wrth iddo gael ei archwilio yw a yw'n cydymffurfio â'r Cytundeb Cyflawni y cytunwyd arno, gan gynnwys y Cynllun Cynnwys Cymunedau (CIS). Bydd angen i'r cynllun hefyd ddangos ‘cydymffurfiaeth gyffredinol’ â Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040.
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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.




We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.



Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu'r ymrwymiad a ddangoswyd gan Gyngor Sir Powys i baratoi eich cynllun newydd. Mae eich Cytundeb Cyflawni diwygiedig a gyflwynwyd yn cynnwys dadansoddiad manwl o amseriadau pob cam y Cynllun Datblygu Lleol (yn Atodiad 2) gyda dyddiad mabwysiadu dangosol o fis Medi 2027.



Ar ôl ystyried y Cytundeb Cyflawni yr ydych wedi'i gyflwyno, gallaf gadarnhau ein bod yn cytuno i'r amserlen a nodir yn Nhabl 1 fel y darperir ar ei chyfer gan Adran 63(4) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a Rheoliad 9 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (fel y'u diwygiwyd).



Dylech nawr wneud yn siŵr bod y fersiwn gyhoeddedig o'ch Cytundeb Cyflawni ar gael i’r cyhoedd yn unol â’r gofynion a nodir yn Rheoliad 10.





Yn gywir,

[image: ]

Neil Hemington Prif Gynllunydd Chief Planner
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